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1. Allgemeines

Die Landesregierung hat am 27. Mai 2014 die ,Strategie fir E-Government und IT des Freistaats
Thiringen“ beschlossen®. Zur Erreichung der strategischen Ziele bedarf es geeigneter zentraler Mafinahmen als auch
dezentraler MaBnahmen in den jeweiligen Zusténdigkeitsbereichen der Landesverwaltung.

Der ,Aktionsplan 2019 zur Umsetzung der Strategie fir E-Government und IT des Freistaats Thiringen“ dokumentiert
als strategischer Mafinahmenplan die zentralen und dezentralen MaBnahmen mit Ubergreifender strategischer
Bedeutung, die auf der Grundlage der Abstimmungen im ,Lenkungsausschuss E-Government und IT“ im Jahr 2019
priorisiert umzusetzen sind (Abschnitt 2).

Hierzu gehoren:
- Zentrale E-Government- und IT-Vorhaben, die unter Verantwortung des Beauftragten des Freistaats Thiringen

fir E-Government und IT gesteuert werden (MaBnahmen A).

- Dezentrale E-Government- und IT-Vorhaben, die unter Verantwortung eines oder mehrerer, i. d. R. fachlich
zusténdiger Ministerien oder der Staatskanzlei gesteuert werden (MaBnahmen B).

- Zentrale und dezentrale, begleitende MaBnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir
E-Government, z. B. Mafinahmen zur Verbesserung der rechtlichen und organisatorischen
Rahmenbedingungen (MaRnahmen Q).

Der Aktionsplan legt fest, welche Organisationseinheit fiir die Umsetzung federfithrend zustandig ist und in welchen
Zeitraum die Umsetzung erfolgen soll.

Dartiber hinaus informiert der Aktionsplan lber wichtige dezentrale Mafinahmen mit ressortspezifischer strategischer
Bedeutung (Abschnitt 3).

Der Aktionsplan wird jdhrlich fortgeschrieben. Der Landesbeauftragte fiir E-Government und IT informiert das Kabinett
jahrlich Uiber den Fortschritt der Umsetzung?.

Der Aktionsplan enthalt insgesamt 75 Mafinahmen. Davon
wurden 19 Manahmen (25%) bereits abgeschlossen, 4o
MaBnahmen (53%) befinden sich im avisierten Zeitplan.
=im Plan Bei acht Manahmen (11%) droht ein Verzug und acht
= Verzug droht MaBnahmen  (11%) befinden sich  bereits aus

min Vi iedli u i
nverzug unterschiedlichen Griinden im Verzug.

abgeschlossen

* ThiirStAnz Nr. 33/2014 S. 993 - 1001

2 Siehe hierzu: Tz. 4 der ,Richtlinie fir die Organisation des E-Government und des IT-Einsatzes in der Landesverwaltung des Freistaats Thiiringen (Organisationsrichtlinie fiir E-
Government und IT)“, ThiirStAnz Nr. 37/2015 S. 1577 — 1581

3 Siehe hierzu: Tz. 4 der ,Richtlinie fiir die Organisation des E-Government und des IT-Einsatzes in der Landesverwaltung des Freistaats Thiiringen (Organisationsrichtlinie fiir E-
Government und IT)*, ThiirStAnz Nr. 37/2015 S. 1577 — 1581



2. Mafinahmen mit iibergreifender
strategischer Bedeutung

A Zentrale E-Government- und IT-Vorhaben

A.1.  Erarbeitung eines Grobkonzepts zur durchgdngig elektronischen Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten
durch Birger und Unternehmen

Projektstatus: 2017 abgeschlossen

A.2.  Einflihrung eines einheitlichen ressortiibergreifenden Dokumentenmanagement-Systems*
Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfihrung: TFM

Geplanter Abschluss: 2023

Die vollstandige Bereitstellung der internen und externen personellen Ressourcen war nach Projektplan fiir den
1. Januar 2019 vorgesehen. Durch die verspatete Bereitstellung der internen personellen Ressourcen konnte
auch die Beschaffung der externen Ressourcen nicht fristgerecht erfolgen. Dadurch besteht aktuell ein
Projektverzug von mindestens 5 Monaten. Es kann noch nicht abgeschéatzt werden, ob dies Auswirkungen auf
den Gesamtzeitplan haben wird. Eine Aktualisierung des Projektplanes kann erst mit Arbeitsaufnahme (ab
Oktober 2018) des externen Dienstleisters erfolgen. Der unten aufgefiihrte aktualisierte Projektplan muss noch
unter diesem Aspekt validiert und durch den Lenkungskreis bestéatigt werden.

Das Projekt umfasst die Konzeption des ,,ThiringenVIS* sowie den Rollout in ca. 54 Landeshehé&rden, was
eine Einflhrung fir ca. 10.100 Bedienstete der Thiringer Landesverwaltung bedeutet.

Das Projekt ist in folgende Phasen untergliedert:

Phase Inhalt Zeitraum
Bereitstellung ThiringenVIS 1.0 04.09.2017 bis
Phase 1 . L
Konzeption ThiiringenVIS 2.0 20.05.2019
.03. bi
Phase 2 Bereitstellung ThiringenVIS 2.0 und Alpha-Rollout im TFM 25-03.2019 DIS
17.02.2020
Phase 3 Rollout 16.12.2019 bis
03.02.2023
6.02. bi
Phase 4 Projektabschluss 06.02.2023 DIS

31.03.2023

Die Initialisierungsphase (Phase o) endete mit Abnahme der Planungskonzepte zum 31. August 2017.

Die Phase 1 wurde mit Bestdtigung des Feinkonzepts (Projektvorschlag) durch den Beauftragten fiir
E-Government und IT des Freistaats Thiiringen Anfang September 2017 eingeleitet und beinhaltet die Migration
der dezentralen VIS-Installationen der obersten Landesbehérden auf die Serviceplattform im TLRZ
(ThuringenVIS 1.0). Ebenfalls in Phase 1 erfolgt bis Ende Mai 2019 die Entwicklung von ThiringenVIS 2.0 sowie
die Konzeptionierung des im TLRZ zu errichtenden Kompetenzzentrums.

In der Phase 2 schliefit sich die Bereitstellung des ThiiringenVIS 2.0 durch den Systemhersteller sowie eine
Pilotierung im TFM (Alpha-Rollout) bis Februar 2020 an.

Parallel zur Auswertung der Evaluierung der Pilotierung beginnt ab Dezember 2019 in Phase 3 der landesweite
Rollout mit durchschnittlich 18 Behoérden pro Jahr. Ende 2020 soll ThiringenVIS 2.0 in allen obersten
Landesbhehdrden eingefiihrt sein. Die Einfithrung soll landesweit bis Anfang 2023 abgeschlossen werden.

Die beiden Produkte ThiringenVIS 1.0 und ThuringenVIS 2.0 sind durch die folgenden Eigenschaften
spezifiziert:

4 Beratung des Thiringer Landtags und der Thiiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014, Tz. 6.2 — DMS/VBS-Nutzung
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A.3.

A.3.1.

A.3.2.

ThiringenVIS 1.0:

e  Migration der bestehenden dezentralen Installationen der obersten Landesbehérden (TMIK, TMASGFF,
TMIL, TMWWDG, TSK) auf die Serviceplattform im TLRZ

e Vereinheitlichung der Datenbankbasis auf Oracle

e (Ubernahme der aktuellen Ressortausprégungen auf Basis von VIS-Version 5.5

ThiringenVIS 2.0:

e  Einheitliches System zur Abbildung der elektronischen Akte in der Landesverwaltung (im festgelegten
Umfang)

e ThiringenVIS 2.0 erméglicht die Umstellung auf die fiihrende elektronische Akte

e Abbildung thiringenspezifischer Anpassung basierend auf dem Standard VIS der Firma PDV-Systeme
GmbH

e  Zentraler Betrieb auf der Serviceplattform im TLRZ

Eines der Projektziele ist die durchgangige elektronische Abbildung der Geschédftsprozesse der Kabinettarbeit
und deren digitalen Umsetzung im ThiringenVIS 2.x. Hierbei steht die Umsetzung der behdrdeniibergreifenden
digitalen Zusammenarbeit fiir das E-Kabinett im Vordergrund.

Aufbau eines ressortiibergreifenden Informationssicherheitsmanagements

Die Manahme wurde in drei Teilmafinahmen untergliedert, vgl. A.3.1 bis A.3.3.

Aufbau eines ressortiibergreifenden Informationssicherheitsmanagements

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2zo20; aktuell 2021

Projektstatus: im Plan @ OO

Zum Aufbau des ressortiibergreifenden landesweiten Informationssicherheitsmanagements des Freistaats
Thuringen wurde im 1. Quartal 2012 ein Informationssicherheitsmanagementteam (ISM-Team) etabliert. Dieses
wurde beauftragt, die Aufgaben umzusetzen, welche in der ,,Thiringer Informationssicherheitsleitlinie fiir die
Landesverwaltung® vom 12. Juli 2011° (in der Fortschreibung vom 1. Juli 2016) festgeschriebenen sind. Hierzu
gehdren u.a.:

- die Entwicklung des einheitlichen ISM,
- die BSl-zertifizierte Ausbildung und Bestellung von IT-Sicherheitsbeauftragten in den Ressorts,

- die  Erarbeitung  landesweiter  Schulungs- und  Sensibilisierungsprogramme  fiir  die
Informationssicherheit,

- Etablierung von ressortspezifischen ISM-Systemen in der TSK sowie in den Ministerien der Thiiringer
Landesverwaltung.

Die Aktivitaten werden fortgefiihrt. Der Beauftragte fiir E-Government und IT des Freistaats Thiringen wird
turnusméfig Uber den aktuellen Stand der Informationssicherheit informiert. Das Berichtswesen hierfiir wird
permanent weiterentwickelt. Die Landesregierung wird durch den Beauftragten flir E-Government und IT des
Freistaats Thiiringen zum Sachstand regelmaBig unterrichtet.

Erstellung von IT-Sicherheitsstandards fiir den Geltungsbereich der Landesverwaltung

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2020; aktuell 2021

Projektstatus: im Plan @ QOO

Im Juli 2016 wurde die Thiringer Informationssicherheitsleitlinie aktualisiert und durch Kabinettbeschluss in
Kraft gesetzt. Dabei wurde festgelegt, dass sich die Thiringer Landesverwaltung zur Umsetzung der IT-
Grundschutzstandards/IT-Grundschutzkatalogen des BSI in der Landesverwaltung verpflichtet. Um die
Mindestsicherheitsstandards einzufiihren, ist es notwendig, diese fiir die Thiringer Landesverwaltung

5 ThurStAnz Nr. 34/2011 S. 1112-1114



A.3.3.

A.4.

A.4.1.

festzulegen und zu dokumentieren. Zusatzlich dazu ist es geplant, ressortiibergreifende Sicherheitsdokumente
zentral zu erarbeiten um dadurch einheitliche Vorgaben zur Umsetzung des IT-Grundschutzes vorzugeben.

Dariiber hinaus wird eine zentrale Uberwachung/Uberpriifung dieser Mindestsicherheitsstandards durch interne
IT-Sicherheitsrevisionen etabliert, um einen permanenten Verbesserungsprozess anzustofien.

Umstellung der bestehenden IT-Infrastrukturen auf die Sicherheitsstandards des IT-Grundschutzes
Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM

Geplanter Abschluss: urspriinglich 2020; aktuell 2021

In der Thiringer Landesverwaltung sind alle neu zu implementierenden IT-Infrastrukturen, IT-Systeme und
Anwendungen auf der Basis der Sicherheitsstandards des aktuellen IT-Grundschutzes des BSI zu konzipieren
und aufzubauen. Bereits vorhandene IT-Infrastrukturen, IT-Systeme und Anwendungen sind bis zum Jahr 2021
auf die Sicherheitsstandards des aktuellen IT-Grundschutzes des BSI umzustellen. Aufgrund der verzégerten
Einflhrung des neuen IT-Grundschutzes durch das BSI droht deshalb ein Zeitverzug bei der geplanten
Umsetzung.

Etablierung eines zentralen Computernotfallreaktionsteams (Computer Emergency Response Team -
ThiiringenCERT)

Die MaBnahme wurde in drei Teilmafinahmen untergliedert, vgl. A.4.1 und A.4.1.

Etablierung eines zentralen Computernotfallreaktionsteams (Computer Emergency Response Team -
ThiiringenCERT)

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2018; aktuell 2020
Projektstatus: in Verzug OO @

Die ,Thiringer Informationssicherheitsleitlinie fiir die Landesverwaltung® vom 12. Juli 2011 (in der
Fortschreibung vom 1. Juli 2016) legt fest, dass fiir die Landesverwaltung beim IT-Landesdienstleister ein
ThiiringenCERT als zentrale Anlaufstelle fiir préaventive sowie reaktive MaBnahmen in Bezug auf sicherheits-
und verfiigharkeitsrelevante Vorfille aufzubauen ist®. Zwischenzeitlich konnte das ThiiringenCERT unter Leitung
des TFM etabliert werden. Des Weiteren wurden Angrifferkennungs- und -abwehrsysteme (IDS/IPS?) installiert.

Die ndchsten Aufgaben sind der Ausbau und die Weiterentwicklung des ThiiringenCERT mit angeschlossenem
SOC zu einem vollstandigen Warn- und Informationsdienst und entsprechender Meldeverpflichtung fiir Vorfalle
in den Landesbehdrden, der Ausbau der technischen Sicherheitssysteme und deren Zusammenwirken sowie
die verstarkte Einbindung in den Verwaltungs-CERT-Verbund des Bundes und der Lénder. Der Zuschlag im
Vergabeverfahren fiir die Erstellung der Konzepte und Begleitung der Etablierung bis Mitte des Jahres 2018
wurde erteilt.

Das laufende Projekt wurde in zwei Teilprojekte (Sicherheitsgatewayinfrastruktur - MaBnahme A.4.2. sowie
Weiterentwicklung CERT/SOC) gegliedert. In Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister wurden Grob- wie
auch Feinkonzepte zur Einbindung neuer Technologien sowie Prozess- und Organisationslayouts fiir den
CERT/SOC-Bereich entwickelt.

Fr das CERT/SOC ist die Dokumentenerarbeitung abgeschlossen und es wurde die Vergabephase eingeleitet,
so dass die Beschaffung der technischen Ausstattung den ndchsten Meilenstein- darstellt. Die
Personalgewinnung hat begonnen, verzégert sich jedoch aufgrund des Mangels an IT-Fachkréften auf dem
Arbeitsmarkt.

6 ThiirStAnz Nr. 34/2011 S. 1112-1114, Tz. 3.4 — Computer Emergency Response Team (CERT Thiiringen)
7 Intrusion Detection Systeme/ Intrusion Prevention Systeme
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A.4.2.

A.5.

A.6.

Weiterentwicklung der Sicherheitsgatewayinfrastruktur im TLRZ
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2018; aktuell 2023
Projektstatus: in Verzug OO @

Im Kontext der MaBnahme A.4.1 werden die im TLRZ bestehende Sicherheitsgatewayinfrastruktur
(Firewallsysteme, Intrusion Detection System usw.) auf die BSI-Grundschutzkonformitét untersucht. Daraufhin
wird eine Bewertung erstellt und die Erflillung der Maflnahmen des IT-Grundschutzes vorgenommen. Auf der
Basis der gewonnen  Erkenntnisse wird in  mehreren Stufen die  Struktur der neuen
Sicherheitsgatewayinfrastruktur entwickelt.

Im laufenden Projekt wurde die Entscheidung fiir den Bau eines neuen Rechenzentrums getroffen. Dadurch
wurden die Projektaufgaben komplexer und mussten (berarbeitet werden. So mussten zundchst die
technologischen und technischen Voraussetzungen im neuen Rechenzentrum und die Weiterfiihrung des
derzeitigen Rechenzentrums unter den aktuellen Gesichtspunkten der Informationssicherheit dokumentiert
werden. Die Umsetzung der Projektergebnisse wird sich bis zur Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums
erstecken.

(Audit 2017 zum Erhalt der ) BSI-Zertifizierung des Landesdatennetzes

Projektstatus: 2017 abgeschlossen Federfiihrung: TFM

Etablierung eines IT-Planungsprozesses

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2017; aktuell 2019

Projektstatus: in Verzug OO @

In Umsetzung der Organisationsrichtlinie fir E-Government und IT wird durch das fir E-Government und IT
zustandige Ressort ein IT-Gesamtplan erstellt®. Grundlage bilden die IT-Fachplanungen der Ressorts. Im
Ergebnis soll die Validierung bestimmter Schwerpunkte, wie z. B. die Einhaltung bestehender und zukinftig zu
entwickelnder technischer Standards, die Férderung der Transparenz der IT-Infrastrukturen, die Vermeidung
von Mehrfach- und Parallelentwicklungen, die Vereinheitlichung von Querschnittsaufgaben und die Priifung auf
Strategiekonformitat ermoglicht werden. Neben einem perspektivischen Ausblick der Finanzplanung fiir einen
Zeitraum von flinf Jahren soll der IT-Gesamtplan auch als Basis fiir die jeweils aktuelle Haushaltsplanung
dienen und in die Haushaltsverhandlungen eingebracht werden.

Mit der MaBnahme wird auch der Empfehlung des TRH gefolgt®.

In Umsetzung der MaBBnahme wurde der Planungsprozess fiir die IT-Fachplanung auf Grundlage der bisherigen
Planungsdokumente der IuK-Fachplanung konsolidiert. Die Abfrage der IT-Fachplanung wurde seit dem
Planungszeitraum 2018/2019 in Form einer Excel-Tabelle durchgefiihrt. Dabei wurde, im Gegensatz zu den
Vorjahren, auf die Befiillung verschiedener Tabellen und Word-Dokumente verzichtet und die Abfrage auf die
vorgenannte Excel-Tabelle konzentriert und reduziert. Die in Umlauf gegebene Fassung wurde durch eine
ressortiibergreifende Arbeitsgruppe finalisiert. Im Zuge der Planung 2020 wurden die Planungsdokumente
weiterentwickelt.

Die IT-Fachplanungen der Ressorts werden im Vorfeld der jeweiligen Haushaltsplanung zum IT-Gesamtplan
konsolidiert und im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung fiir die Aufstellung des Einzelplans 16 als
begriindende Unterlage eingebracht.

Die Weiterentwicklung zu einem zentralen Planungs- und Controlling-Instrument ist derzeit angedacht. Hierzu
sind Anforderungen zu erarbeiten, Prozesse zu definieren und diese mdglichst automatisiert (toolgestiitzt)
abzubilden. Aufgrund begrenzter Personalkapazitdten und Priorisierung anderer Mafnahmen wurde der
Projektauftrag hierzu zuriickgestellt. Es ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung im Jahr 2019 noch nicht
abgeschlossen sein wird.

8 ThiirStAnz. Nr. 37/2015 S. 1577 — 1581, Tz. 5.5 — IT-Gesamtplan

9 Beratung des Thiringer Landtags und der Thiiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014,Tz. 4.6 — IT-Steuerung in Thiiringe'® Beratung des Thiringer Landtags und der Thiiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThirLHO — Strategie, Steuerung
und Einsatz der IT in der Thiringer Landesverwaltung - TRH vom 6. Feb. 2014; Tz. 5.2 — |T-Infrastruktur, Tz. 5.3 Konsolidierung der IT-Landschaft
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A.7.

A.8.

Erarbeitung eines Konzepts zur Umgestaltung des Thiiringer Landesrechenzentrums (TLRZ) im Sinne eines
zentralen IT-Dienstleisters der Landesverwaltung

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2018; aktuell 2019
Projektstatus: in Verzug OO @

Die Weiterentwicklung des TLRZ zum zentralen IT-Dienstleister der Landesverwaltung ist als Schwerpunkt der
Thiringer Strategie fiir E-Government und IT, im Koalitionsvertrag und in der Organisationsrichtlinie fiir
E-Government und IT festgeschrieben™.

Im Rahmen der MaBnahme wurde 2016 ein Konzept erarbeitet, das den konkreten Handlungsbedarf aufdeckt
und auf dessen Grundlage ein systematisches, schrittweises Vorgehen ermdéglicht wird. Dabei sollen auch die
Méglichkeiten der Ubertragung von Aufgaben an andere Verwaltungen im Rahmen von Kooperationen oder an
externe IT-Dienstleister betrachtet werden®. Die Gestaltung des Konzepts erfolgt in Abstimmung mit und unter
Berlicksichtigung der Fortschritte und Ergebnisse der Manahme A.8.

Um das TLRZ zu einem zentralen IT-Dienstleisters der Landesverwaltung weiterzuentwickeln, ist eine
Neuausrichtung der Ziele und Aufgaben unter Beriicksichtigung der aktuellen Anforderungen der
Landesverwaltung und der E-Government-Vorhaben der Landesregierung erforderlich. Grundlage hierfiir bildet
die Thuringer Strategie flir E-Government und IT. Um dies nachvollziehbar zu dokumentieren wurde erstmals
eine Strategie flr das TLRZ entwickelt, in der die Ziele und Hauptaufgaben des TLRZ sowie wichtige
Rahmenbedingungen festgelegt werden.

Die in der Strategie definierten Hauptaufgaben sind zur Erreichung der Ziele erforderlich und beschreiben die
wichtigsten Tatigkeitsschwerpunkte des TLRZ. Dabei wird u. a. festgelegt, dass das TLRZ E-Government-Dienste
im Rahmen der gemeinsamen Nutzung auch flir kommunale Einrichtungen zur Verfiigung stellt und hierfir
erster Ansprechpartner der Kommunen ist. Weiterhin wird Einrichtung einer zentralen IT-Beschaffung im TLRZ
angestrebt. Die vom TFM vorgegeben organisatorischen und sonstigen Rahmenbedingung werden in der
Strategie beriicksichtigt.

Ausgehend von der Strategie wird im TLRZ derzeit eine MaBnahmen- und Umsetzungsplanung erarbeitet.
Weiterhin wird derzeit die Organisation des TLRZ gepriift und entsprechend der Strategie angepasst, vgl.
hierzu Tz. A.16. Aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen des TLRZ kann das Projekt nur parallel zu den
eigentlichen Arbeitsaufgaben bearbeitet werden.

Konsolidierung und Zentralisierung der IT der Landesverwaltung unter Ertlichtigung der Rechenzentrum-
Infrastruktur

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: 2023

- im Plan @00

Die IT-Infrastruktur der Landesverwaltung ist heterogen aufgebaut. Viele unterschiedliche Systemarchitekturen,
Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsprogramme vermindern die Transparenz und verursachen hohe
Kosten flir Betrieb, Wartung und Schulung. Um einen wirtschaftlichen und effizienten Einsatz der IT zu
gewdhrleisten, ist eine stringente IT-Konsolidierung der Hardware, Software und Daten auch
ressortiibergreifend durchzufiihren. Hierbei ist neben einer Erhéhung des Grads der Virtualisierung auch die
Zusammenlegung von IT-Betriebsstétten (Serverstandorten) erforderlich.

Viele kleinste und kleinere [T-Standorte fiihren auch unter energetischen Gesichtspunkten zu einem
unwirtschaftlichen Betrieb der IT-L6sungen. Erschwerend in der Gesamtbetrachtung wird der zentrale
Rechenzentrum-Standort Erfurt mittelfristig seine Kapazitdtsgrenzen erreichen. Fiir das Bestandsgebdude muss
darliber hinaus zeitnah eine energetische und energieeffiziente Sanierung durchgefiihrt und die Rechnerzellen
mit leistungsfahiger und klimafreundlicher IT-Technik ausgestattet werden.

*° Beratung des Thiiringer Landtags und der Thiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014; Tz. 5.2 — IT-Infrastruktur, Tz. 5.3 Konsolidierung der IT-Landschaft
** Beratung des Thiiringer Landtags und der Thiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014; Tz. 5.2 — IT-Infrastruktur, Tz. 5.3 Konsolidierung der IT-Landschaft
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A.9.

A.10.

Eine Sanierung im laufenden Rechenzentrumsbetrieb ist wegen des hohen Ausfallrisikos zu vermeiden. Dartiber
hinaus bestehen grundlegende Anforderungen, einen RZ-Redundanzstandort einzurichten. Es wurden folgende
Alternativen geprft:

a.) Neubau am Standort Ludwig-Erhard-Ring

b.) Neubau auf einer landeseigenen Liegenschaft
c.) Sanierung des alten RZ-Standortes in Suhl
d.) Anmietung von RZ-Flachen

Die Varianten a.) und c.) wurden aus wirtschaftlichen Erwédgungen heraus verworfen, da ein RZ-Erweiterungsbau
am Standort Ludwig-Erhard-Ring durch eine erhdhte Verfiigbharkeitsklasse fast doppelt so hohe Kosten
verursachen wirde als ein vergleichbarer Neubau auf einer landeseigenen Liegenschaft. Bei der Variante c.)
wirden neben den Neubaukosten weitere Abbruchkosten fiir das Altgebdude anfallen. Zudem bestehen Risiken
hinsichtlich der Baudurchfiihrung, da der alte RZ-Standort an ein Wohngebiet angrenzt.

Fir die Variante b.) wurde durch die Bauverwaltung der Kostenrahmen ermittelt. Fiir die Variante d.) wurde ein
Interessenbekundungsverfahren durchgefiihrt. Ein erster vorldufiger Wirtschaftlichkeitsvergleich hat ergeben,
dass die Anmietung von RZ-Flachen gegeniiber einem Neubau auf einer landeseigenen Liegenschaft deutliche
wirtschaftliche Vorteile ergeben wird.

Auf Grundlage eines Anforderungskatalogs wird nunmehr durch das Thiringer Liegenschaftsmanagement bis
2019 ein Mietvertrag abgeschlossen.

Parallel zur Anmietung von RZ-Flachen sollen erste dezentrale Serverstandorte weitgehend aufgelést und die
Verfahren schrittweise konsolidiert werden. Neben der eigentlichen Konsolidierung werden bereits flankierende
MaBnahmen im Bereich der Infrastruktur (z. B. konvergente Netze - siehe A.29, zentrales E-Mail-System, AD-
Redesign) umgesetzt.

Im Rahmen der MaBnahme wurde durch das TFM eine Kabinettvorlage erarbeitet, die ein grobes
Vorgehensmodell zur Zentralisierung und Standardisierung der IT in der Landesverwaltung vorgestellt hat. Die
Kabinettvorlage wurde in der 147. Kabinettsitzung vom 5. Juni 2018 erértert. Das Kabinett stellte per Beschluss
die Notwendigkeit der Zentralisierung und Betriebskonsolidierung der dezentralen IT-Systeme fest.

Das TFM detaillierte im néachsten Schritt das Konzept und legte dem Kabinett eine Umsetzungsplanung im
Quartal 1V/2018 vor. Nach Bestatigung durch das Kabinett soll dann mit dem Umsetzungsprojekt begonnen
werden.

Mit der MaBnahme Konsolidierung und Zentralisierung wird auch der Empfehlung des TRH gefolgt**.

Neuausschreibung des Landesdatennetzes fiir den Zeitraum ab 2017 (Projekt EiCoNeD2017)

Projektstatus: 2017 abgeschlossen Federfihrung: TFM

Weiterer Ausbau zentraler Infrastrukturkomponenten — Umstellung des Landesdatennetzes und der VolP-
Infrastruktur auf IPv6

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v~ Federfihrung: TFM

**Beratung des Thiiringer Landtags und der Thiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014; Tz. 5.2 — IT-Infrastruktur, Tz. 5.3 Konsolidierung der IT-Landschaft
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A.11.

A.12.

A.13.

A.14.

A.15.

Standardisierung der IT in der Landesverwaltung"?

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: urspriinglichzo17; aktuell 2019

Projektstatus: in Verzug OO @

Die IT-Infrastruktur der Landesverwaltung ist heterogen aufgebaut. Viele unterschiedliche Systemarchitekturen,
Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsprogramme vermindern die Transparenz und verursachen hohe
Kosten flir Betrieb, Wartung und Schulung. Um einen wirtschaftlichen und effizienten Einsatz der IT zu
gewdhrleisten, ist eine stringente IT-Konsolidierung der Hardware, Software und Daten auch
ressortiibergreifend durchzuftihren*. Die Standardisierung bildet die Voraussetzung fiir die IT-Konsolidierung
und die einheitliche IT-Beschaffung.

Im Rahmen der Mafinahme wird die Hardware anhand eines Klassifizierungsmodells in Leistungsklassen
eingeteilt und die Software in Anlehnung an die SAGA™-Konzeption des BMI standardisiert. Ziel ist es, eine
mehrteilige Konzeption SAGA Thiringen zu erarbeiten. Das zu erarbeitende Konzept unterteilt sich in die
Abschnitte Grundlagen, Standards und Klassifikation. Im Jahr 2019 werden ein Erfahrungsaustausch mit dem
Bund und anderen Léndern und die Erarbeitung eines ersten Entwurfs der Verwaltungsvorschrift zum
Thiringenstandard angestrebt.

Mit der Umsetzung der Ma3nahme A.8 ,,Zentralisierung und Konsolidierung der IT der Landesverwaltung® wird
ein wichtiger Schritt in Richtung Standardisierung vollzogen. Innerhalb des noch zu planenden
Konsolidierungsprojektes werden auch Konzepte zur Vereinheitlichung von Infrastrukturen, Prozessen und ggf.
Daten zu erstellen und umzusetzen sein.

Der Status der MaBnahme ,in Verzug“ begriindet sich in der Priorisierung weiterer Ma3nahmen vor dem
Hintergrund begrenzter Personalkapazitditen und auch der Abhédngigkeit zur MaBnahme A.8, die ggf.
wesentliche Implikationen auf die Fortfiihrung dieser Manahme hat.

Beitritt zur Anwendung GovData des IT-Planungsrat

Projektstatus: 2017 abgeschlossen Federfihrung: TFM

i-Kfz
Aufnahme in den Aktionsplan: 2017
Geplanter Abschluss: Stufe 1&2: 2018; Stufe 3: 2020
Projektstatus: Stufe 1 & 2: Teilprojekt wurde 2018 abgeschlossen v° Federfiihrung: TFM

Projektstatus: im Plan @OO Federfiihrung: in Kldrung

I-Kfz ist ein E-Government-Vorhaben des Bundes zur Auerbetriebsetzung, Wiederzulassung und Neuzulassung
von Fahrzeugen Uber das Internet. Ziel ist es, Zulassungsverfahren fiir Kraftfahrzeuge, ohne die personliche
Vorstellung des Biirgers bei der Behorde, von jedem Ort und zu jeder Zeit, zu ermdglichen. Die Umsetzung von
i-Kfz wird in drei Stufen (Stufe 1 = AufSerbetriebsetzung, Stufe 2 = Wiederzulassung, Stufe 3 = Neuzulassung)
erfolgen.

Die Umsetzung der Stufen 1 und 2 erfolgte im Jahr 2018. Der Zeitpunkt der Umsetzung der Stufe 3 ist u. a.
abhéngig von zentralen Bundesvorgaben hinsichtlich technischer Umsetzung und Zeitplan, die noch nicht
erfolgt sind.

Bereitstellung eines elektronischen Bezahlverfahrens

Projektstatus: 2017 abgeschlossen Federfiihrung: TFM

Aufbau einer zentralen elD-Lésung auf der Grundlage des nPA

Projektstatus: 2017 abgeschlossen Federfiihrung: TFM

3 Umsetzung Koalitionsvertrag fiir die 6. Wahlperiode des Thiiringer Landtags, Tz. 6.3 — E-Government

4 Beratung des Thiiringer Landtags und der Thiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO - Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014, Tz. 5.3 — Konsolidierung der IT-Landschaft

* Standards und Architekturen fiir eGovernment-Anwendungen
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A.16.

A.17.

A.18.

Umsetzung der TLRZ-Strategie

Aufnahme in den Aktionsplan: 2017 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschluss: 2022

Projektstatus: im Plan @ OO

Um das TLRZ zu einem zentralen IT-Dienstleisters der Landesverwaltung weiterzuentwickeln, ist eine
Neuausrichtung der Ziele und Aufgaben unter Beriicksichtigung der aktuellen Anforderungen der
Landesverwaltung und der E-Government-Vorhaben der Landesregierung erforderlich. Grundlage hierfiir bildet
die Thiringer Strategie fiir E-Government und IT. Um dies nachvollziehbar zu dokumentieren, wurde 2016 eine
Strategie fiir das TLRZ entwickelt, in der die Ziele und Hauptaufgaben des TLRZ sowie wichtige
Rahmenbedingungen festgelegt wurden.

Die in der Strategie definierten Hauptaufgaben sind zur Erreichung der Ziele erforderlich und beschreiben die
wichtigsten Tatigkeitsschwerpunkte des TLRZ. Dabei wird u. a. festgelegt, dass das TLRZ E-Government-Dienste
im Rahmen der gemeinsamen Nutzung auch fiir kommunale Einrichtungen zur Verfuigung stellt und hierfir
erster Ansprechpartner der Kommunen ist. Weiterhin wird die Einrichtung einer zentralen IT-Beschaffung im
TLRZ angestrebt. Die vom TFM vorgegeben organisatorischen und sonstigen Rahmenbedingung werden in der
Strategie beriicksichtigt.

Ausgehend von der Strategie wurde im TLRZ eine Mafinahmen- und Umsetzungsplanung erarbeitet. Weiterhin
wird die Organisation des TLRZ gepriift und entsprechend der Strategie angepasst. Parallel dazu wird ein neuer
Leistungskatalog fiir das TLRZ erarbeitet. Ausgehend davon werden die bestehenden Vereinbarungen des TLRZ
mit den Ressorts Uberarbeitet.

Ausbau/Erweiterung — Thiringer Datenaustauschplattform

Aufnahme in den Aktionsplan: 2017 Federfihrung: TFM
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @OO

Das TLRZ betreibt seit September 2015 im Auftrag des TFM die Thiiringer Datenaustauschplattform (ThDAP).
Die Plattform basiert auf dem Open-Source-Produkt ,Nextcloud* und wird maBgeblich fiir den Austausch
grofler Datenmengen zwischen Behdrden und Einrichtungen der Landesverwaltung und externen Unternehmen
sowie Biirgern genutzt.

Ab 2017 soll die ThDAP hinsichtlich der Kapazititen (z. B. Daten, Nutzer), des Funktionsumfangs (z. B.
Kalender, Kontakte, Verschliisselung) und des Betriebs (Nextcloud — Support) weiter ausgebaut werden. Zudem
soll die ThDAP im Rahmen der Strategie fiir E-Government und IT des Freistaats Thiringen auch der
Kommunalverwaltung zur gemeinsamen Nutzung zur Verfligung gestellt werden.

Mit der Erweiterung bzw. dem Ausbau der ThDAP wurde zwischenzeitlich begonnen. Unter anderem wurden
neue Funktionalititen wie — Kalender, Kontakte, Kollaborationsfunktionen (Collabora) — installiert. Zudem
wurden fiir einige Kommunen bereits Zugénge eingerichtet. Die erforderliche datenschutzrechtliche Freigabe
wurde zwischenzeitlich erteilt. Der weitere Ausbau soll im Kalenderjahr 2019 sukzessive fortgefiihrt werden.

Aufbau einer zentralen De-Mail-Infrastruktur'®

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TFM
Geplante Umsetzung: 2019

Projektstatus: im Plan @ OO

Der Bund hat durch das Gesetz zur Férderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Anderung weiterer
Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBL. | S. 2749) unter anderem die Mdglichkeiten der schriftformersetzenden
elektronischen Kommunikation durch Anderung des § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des
Bundes erweitert. Die durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform in Verwaltungsverfahren kann nunmehr
auch mittels De-Mail und der elD-Funktion des nPA ersetzt werden.

Die Regelung ist im Wege der Simultangesetzgebung mit dem Gesetz zur Anderung des Thiiringer
Verwaltungsverfahrensgesetzes und anderer Vorschriften des offentlichen Rechts vom 13. Marz 2014 (GVBL. S.

* Umsetzung Koalitionsvertrag fiir die 6. Wahlperiode des Thiiringer Landtags, Tz. 6.3 - E-Government
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92) in das Thiringer Verwaltungsverfahrensgesetz tibernommen worden. Damit kénnen auch im Freistaat die
De-Mail und von den Behoérden zur Verfiigung gestellte elektronische Formulare unter Nutzung des nPA als
gleichwertige technische Verfahren neben der qualifizierten elektronischen Signatur genutzt werden.

Mit De-Mail kénnen viele Vorgdnge verschickt werden, fiir die bisher nur der Postweg infrage kam. Zahlreiche
Anwendungen fiir De-Mail wurden bereits auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen implementiert. Allein
im Rahmen der E-Government-Initiative haben 17 Kooperationspartner 24 zentrale oder dezentrale De-Mail-
Anwendungen geschaffen bzw. Konzepte erarbeitet.

Aus strategischer Sicht ist der Aufbau einer zentralen De-Mail-Infrastruktur gegeniiber der dezentralen
Anbindung einzelner Behérden zu bevorzugen (zentrales De-Mail-Gateway z. B. im TLRZ und Anbindung der
Behérden iiber das Landesdatennetz).

Im Rahmen der Maflnahme sollen die Moglichkeiten fiir eine zentrale De-Mail-Infrastruktur gepriift werden. Auf
der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse soll anschlieBend eine zentrale Losung geschaffen werden.
In einem ersten Schritt wurde das TLRZ mit der Ausschreibung einer Vereinbarung zur Bereitstellung von De-
Mail-Postfachern fiir die Landesverwaltung mittels web-Zugriff beauftragt.

A.19. Empfang und Verarbeitung von elektronischen Rechnungen in der staatlichen und kommunalen Verwaltung
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TFM

Geplanter Abschluss: 2019

lan @OO

Die Européische Richtlinie tiber die elektronische Rechnungsstellung bei 6ffentlichen Auftragen (2014/55/EU)
vom 16. April 2014 (E-Rechnungsrichtlinie) verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren,
elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm entsprechen, spatestens ab April
2019 7 annehmen und verarbeiten zu kdnnen. Fir die Landes- und Kommunalverwaltungen l4uft die
Umsetzungsfrist bis April 2020%. Die Umsetzung der Richtlinie ist fiir alle Bereiche der staatlichen und
kommunalen Verwaltung verpflichtend.

Im Rahmen eines Steuerungsprojektes des IT-Planungsrats wurde eine technische Spezifikation geschaffen, die
anschlieBend vom IT-Planungsrat als nationale Norm beschlossen wurde (XRechnung). Dariiber hinaus wurden
in dem Projekt Handlungsempfehlungen zur organisatorischen und rechtlichen Umsetzung bei 6ffentlichen
Auftraggebern erarbeitet (Architekturkonzept). Die Projektergebnisse sind Grundlage fiir die zentrale
Bereitstellung eines IT-Verfahrens fiir die Annahme und die Weiterverarbeitung von elektronischen Rechnungen.

Fur die Kommunal- und Landesverwaltung des Freistaats Thiiringen wurden im § 14 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 2
ThirEGovG Regelungen zum Empfang und der Verarbeitung von elektronischen Rechnungen getroffen. Die
Regelung ist bis zum 29. November 2019 umzusetzen.

Durch den CIO des Freistaats Thiringen wurde der Projektinitialisierung ,,eRechnung® im April 2018
zugestimmt. Es ist geplant, zur Abbildung der Regelungen des § 14 ThirEGovG ein ressortiibergreifendes,
zentrales und einheitliches Verfahren einzurichten und zu nutzen. Weiterhin werden eine schlanke und
effiziente Projektumsetzung und die intensive Nutzung von Kooperationsmdglichkeiten mit dem Bund und
anderen Landesverwaltungen angestrebt.

Die Arbeitsgruppen des Projekts unter Beteiligung aller oberster Landesbehérden, des Thiringer Landtags, der
Staatskanzlei, des TRH und der kommunalen Spitzenverbdnde haben die Arbeit aufgenommen.

A.20. ldentifikation und Priorisierung der wichtigsten Verwaltungsleistungen fir Biirger und Unternehmen, die in den
nachsten Jahren elektronisch bereitgestellt werden sollen

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v* Federfihrung: TFM

A.21. Besonderes elektronisches Behérdenpostfach

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v Federfiihrung: TFM

718 Monate nach Veréffentlichung der CEN-Norm
® 30 Monate nach Versffentlichung der CEN-Norm
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A.22. Verknupfung des landeseigenen Verwaltungsportals im Portalverbund
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2022

n @O0

Das 0ZG verpflichtet Bund und Lénder (einschlieBlich Kommunen) alle rechtlich und tatsachlich geeigneten
Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online anzubieten und sie tiber einen Verbund der
Verwaltungsportale (Portalverbund) von Bund und Léndern zugénglich zu machen. Mit den im Portalverbund
vorgesehenen Nutzerkonten kénnen, nach einer einmaligen Registrierung, alle angebotenen Leistungen im
Portalverbund von jeder Stelle aus genutzt werden. Um die Sicherheit des Portalverbundes zu gewahrleisten,
sieht das OZG vor, dass der Bund die Fragen der IT-Sicherheit mittels einer Rechtsverordnung regeln und allen
am Portalverbund Beteiligten vorgeben kann. Vorgaben des Bundes hinsichtlich der technischen Architektur
(Verbindung der Portale {ber ein ,,Gateway*) stehen noch nicht zur Verfiigung.

A.23. Abstimmung und Umsetzung des Konzepts zur Zentralisierung der IT-Beschaffung beim TLRZ"
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2024
Projektstatus: im Plan @ OO

Die Vereinheitlichung der IT-Beschaffung und die Einrichtung einer zentralen IT-Beschaffungsstelle sind im
Koalitionsvertrag festgeschrieben. Die Organisationsrichtlinie fiir E-Government und IT *° trifft hierzu die
entsprechenden organisatorischen Rahmenregelungen.

Ein Feinkonzept zur Zentralisierung der IT-Beschaffung beim TLRZ wurde bereits im Jahr 2012 erarbeitet. Im
Rahmen der Maflnahme wird dieses weiter abgestimmt und anschlielend umgesetzt. Damit wird auch der
ausdriicklichen Empfehlung des TRH gefolgt®.

Derzeit werden die ersten organisatorischen Regelungen im Geschéftsbereich des TFM abgestimmt und
getroffen, um das TLRZ in mehreren Schritten in die Lage zu versetzen, perspektivisch eine zentrale IT-Vergabe
fur die Landesverwaltung umzusetzen.

Als ein erster Schritt zum Aufbau einer zentralen IT-Beschaffungs- und Vergabestelle wurde die bestehende
Einheit im TLRZ gestarkt, indem die Vergabestellen fiir IT-Beschaffungsvorgange des Geschéftsbereichs des TFM
zum 1. September 2018 zusammengelegt wurden. Sofern durch die neu etablierte Vergabestelle im TLRZ
allgemeine Dienstleistungen oder Standardprodukte beschafft werden sollen, besteht die Mdglichkeit, durch
Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung diese Lieferungen und Leistungen auch den Ressorts zur Verfligung
zu stellen. Mittelfristig, d. h. voraussichtlich erst mit dem Haushalt 2021, soll die Vergabestelle im TLRZ die
landesweiten Vergaben flir standardisierte Produkte und Dienstleistungen im IT-Bereich durchfiihren. Dies
betrifft insbesondere Vergaben im Bereich Arbeitsplatz-PC, Server, Netzwerkkomponenten sowie
Standardsoftware. Die Ressorts beschaffen dann nur noch tber diese zentralen Rahmenvertrége. Hierfiir ist ein
Stellenaufwuchs beim TLRZ erforderlich, der friihestens im Haushaltsjahr 2021 realisiert werden kann.

Erst langfristig kann der Ausbau des TLRZ zu einer umfassenden Beschaffungsstelle erfolgen. Dies ist abhdngig
vom Grad der Zentralisierung des IT-Betriebs beim TLRZ, dem Grad der technischen Vereinheitlichung sowie
Standardisierung und dem dafiir notwendigen Personaliibergang. Eine Unterstiitzung bei Spezialbeschaffungen
im IT-Bereich oder Fachverfahren wird auch langfristig nur in Form einer Vergabebegleitung stattfinden kénnen,
da hierzu das Fachknowhow der Ressorts erforderlich bleibt. Im Regelfall tberwiegen die fachlichen
Anforderungen den IT-Anforderungen.

Das TFM ist beauftragt, ein Konzept zur Zentralisierung von IT-Betriebsaufgaben und damit einhergehend zum
Ubergang des IT-Personals auf das TLRZ zu erarbeiten.

¥ Umsetzung Koalitionsvertrag fiir die 6. Wahlperiode des Thiringer Landtags, Tz. 6.3 — E-Government

20 ThiirStAnz Nr. 37/2015 S. 1577 - 1581, Tz. 3.7 und 5.4

21 Beratung des Thiringer Landtags und der Thiiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014,Tz. 6.4
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A.24.

A.25.

A.26.

A.27.

Neugestaltung des Verzeichnisdienstes der Landesverwaltung

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2021

Projektstatus: im Plan @ OO

Der zentrale Verzeichnisdienst der Landesverwaltung, u. a. genutzt fir die E-Mail-Verbund der
Landesverwaltung, muss aufgrund technischer und sicherheitsrelevanter Uberlegungen grundlegend erneuert
und umgestaltet werden. Dieses Projekt wird durch das TLRZ mit Hilfe externer Unterstiitzung und unter
Einbeziehung der Ressorts durchgefiihrt. Ziel ist die Bereitstellung eines zukunftsfahigen und sicheren
Verzeichnisdienstes fiir die Landesverwaltung.

Modernisierung Intranet in der Thiiringer Landesverwaltung

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM/TLRZ
Geplanter Abschuss: 2021

Projektstatus: im Plan @ OO

Das TFM modernisiert sein Intranet auf der Basis eines neu entwickelten Designs und fiihrt zurzeit die
Integration des CMS Produktes TYPO3 in einer zentralen Betriebsumgebung im TLRZ durch. In der
Betriebsumgebung soll fiir jedes Ressort eine Standard-Intranet-Instanz auf Basis der TFM-Templates,
Stylesheets und Scripts installiert und zur Verfiigung gestellt werden. Der Betrieb der technischen Infrastruktur
erfolgt durch das TLRZ.

Die zentrale Intranet-Betriebsumgebung wird allen Ressorts zur weiteren Nutzung zur Verfligung gestellt
werden. Die bedarfsgerechte redaktionelle Anpassung der Intranet-Instanzen erfolgt im Zusténdigkeitsbereich
der Ressorts.

Bereitstellung einer zentralen technischen Lésung fiir elektronische Signaturen und Verschliisselung
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TFM

Geplanter Abschuss: 2019

Der Landtagsbeschluss ,,End-to-End-verschliisselte-Kommunikation“ soll in allen Landesbehérden umgehend
umgesetzt werden. Zudem sollen die Kommunen dabei unterstiitzt werden, Angebote fiir die gesicherte (End-
to-End-verschlusselte und signierte) Biirger-Behérden-Kommunikation vorzuhalten.

Im Rahmen der Malnahme wird eine Basiskomponente Elektronische Signaturen und Verschlisselung zur
Gewdhrleistung  einer  rechtskonformen  und  vertraulichen  elektronischen =~ Kommunikation in
Verwaltungsverfahren bereitgestellt, die auch von den Kommunen genutzt werden kann.

Das TLRZ wurde beauftragt, eine Losung zur sicheren E-Mail-Kommunikation innerhalb des Landesdatennetzes
zu etablieren. An einem zentralen Ubergabepunkt in das CN sollen E-Mails automatisiert ver- bzw. entschliisselt
werden. Dazu sollen alle Anforderungen an ein geeignetes E-Mail-Verschlisselungssystem eruiert und eine
entsprechende Ausschreibung vorbereitet und durchgefiihrt werden. Abschlielend soll das Sicherheitssystem in
die vorhandene Infrastruktur integriert und damit in den Betrieb Uberfilhrt werden. Aufgrund der
durchgefithrten Teststellung im TRLZ mit nicht befriedigendem Ergebnis, ist es notwendig weitere Tests mit
anderen Produkten durchzufiihren. Dadurch verzégert sich die Projektumsetzung.

Entwicklung und Einfiihrung eines einheitlichen Personalverwaltungsverfahrens fiir die Landesverwaltung
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2025

Projektstatus: im Plan @ OO

Ziel ist die Entwicklung und Einfihrung eines einheitlichen Personalverwaltungsverfahrens fiir die
Landesverwaltung durch die Projekttrager TFM und TMBJS unter Anwendung neuer Projektmethoden. Dieses
Vorhaben ist eine Ma3nahme zur Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes PEK 2025.
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A.28.

A.29.

Der Projektrahmen zur Entwicklung eines einheitlichen Personalverwaltungsverfahrens wurde zwischen den
Projekttragern TFM und TMBJS mit Verwaltungsvereinbarung vom Februar 2017 geregelt. Zeitgleich wurde mit
dem Aufbau eines federfilhrenden Projektteams im TFM begonnen und im Juli 2017 abgeschlossen. Die
erforderlichen vertraglichen Bindungen fiir Entwicklungsleistungen wurden vereinbart und der zukinftige
zentrale Betrieb des Verfahrens in der Umgebung des TLRZ abgestimmt.

Die Ressorts der Landesverwaltung wurden auf Ebene der Zentralabteilungsleiter zu dem Projektvorhaben
»einheitliches Personalverwaltungsverfahren PERSOS_TH* im Januar 2018 umfassend informiert. In der Folge
wurden im ersten Halbjahr 2018 mit den ersten Ressorts vertiefende Beratungen mit dem Ziel einer Einbindung
als Projektressorts in das Vorhaben gefiihrt. Weitere Beratungen sind im zweiten Halbjahr 2018 erfolgt.

Die Zentralabteilungsleiter der Ressorts haben die Planungen und Zielsetzungen zu dem Vorhaben PERSOS_TH
zur Kenntnis genommen und der Personalkommission den abgestimmten Vorschlag der verbindlichen
Einfiihrung des Verfahrens PERSOS_TH als einheitliches Personalverwaltungssystem in der Landesverwaltung
unterbreitet. Das Verfahren PERSOS_TH wird damit als verbindliche Losung zur Realisierung der Ziele aus dem
PEK2025 festgelegt.

Alle Ressorts der Landesverwaltung sind verstarkt tiber das Vorhaben durch individuelle Projektberatungen
eingebunden.

Die aktuelle Entwicklung der Verfahrenslésung wird nach Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen im 2.
Halbjahr 2018 nun von vier Projektressorts getragen: TFM, TMBJS, TMUEN und TRH.

Ab 2019/2020 ist die Erweiterung um zwei weitere Projektressorts vorgesehen. Interesse wurde von TMMJV,
TMWWDG und TMIL geduBert.

Entsprechend der zur Anwendung kommenden agilen Projektmethode konnte im Oktober 2018 der produktive
Pilotbetrieb des Verfahrens im TFM aufgenommen werden.

Die Projektressorts TMBJS, TMUEN und TRH haben die Vorbereitung der produktiven Verfahrensanwendung
begonnen und werden 2019 ebenfalls die produktive Nutzung aufnehmen.

E-Vergabe — Weiterentwicklung der elektronischen Vergabeplattform zur Ermdglichung der medienbruchfreien,
vollstandig elektronischen Abwicklung von Vergabeverfahren

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v~ Federfihrung: TFM

Aufbau Konvergente Netze

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TFM
Geplanter Abschluss: ca. 2023; in Abhédngigkeit vom Austauschbedarf Altkomponenten

Projektstatus: im Plan @ OO

Im Rahmen der Umstellung von der klassischen Telefonie zur Voice-over-IP-Telefonie (VolP) wurden in den
Dienststellen fiir die Sprach- und Datenkommunikation getrennte Netzstrukturen aufgebaut. Zur Zeit wird die
Administration fur die Sprachnetze durch das TLRZ wahrgenommen. Die Administration der Datennetze obliegt
weiterhin den Dienststellen.

Insbesondere in den letzten beiden Jahren hat es sich gezeigt, dass die im Rahmen der VolP-Einfiihrung
eingesetzten Switche leistungsfahig genug sind, um neben der Sprachkommunikation auch die
Datenkommunikation mit zu ibernehmen. Bei einer solchen sogenannten konvergenten Netzstruktur werden
die aktiven Netzwerkkomponenten dafiir genutzt, um die Sprach- und Datenkommunikation zusammen Uber
eine einheitliche Technologie zu flihren. Ein doppelter Aufbau von Switchtechnologie und somit ein
Kostentreiber entféllt, da keine Strukturen parallel aufgebaut werden. Insbesondere im Hinblick auf die weitere
Zentralisierung und Konsolidierung der IT in der Landesverwaltung soll fiir alle Dienststellen die Konfiguration
der aktiven Netzwerkkomponenten sowie der am Sprach-Datenverkehr beteiligten Systeme (z. B. Firewalls,
Paketfilter) zukiinftig weiter standardisiert werden, auf einen Parallelaufbau und -betrieb verzichtet und die
Administration der Netze durch das TLRZ erfolgen. Die Standardisierung gewahrleistet dabei das
Zusammenspiel der beteiligten Systeme Uber Dienststellengrenzen hinweg und sichert die Qualitat und
Verfugbarkeit der Dienste. Konvergente Netze sind durch einen hohen Integrationsgrad und ein einheitliches
Management aller Systemkomponenten gekennzeichnet. Das Ziel dieser Bemihungen liegt in einem
vereinheitlichten Betrieb, einem Zugewinn an Ausfall- und Betriebssicherheit, geringeren Kosten und
schnelleren Prozessen.
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A.30.

A.31.

In der Sitzung des Lenkungsausschusses flir E-Government und IT am 31. Januar 2018 wurde die ,,Realisierung
konvergenter Sprach- und Datennetze in den Dienststellen durch das TLRZ“ beschlossen. Hierdurch erfolgen
eine infrastrukturelle und betriebliche Harmonisierung der Netzwerke und eine Vereinheitlichung des Betriebes.

In verschiedenen Dienststellen sind bereits mit Einfiihrung der IP-basierenden Telefonie konvergente Netze
realisiert worden. Seit dem Beschluss des Lenkungsausschusses sind bei Erweiterungs- und Austauschbedarf
aktiver Komponenten ausschlieBlich konvergente Netze zu realisieren. Der konkrete Abschluss dieser
Mafinahme ist noch nicht absehbar. Aufgrund des geplanten Vorgehens, die Netzwerkkomponenten sukzessive,
in Abhdngigkeit des Ersatz- und Erweiterungsbedarfes auszutauschen, kann davon ausgegangen werden, dass
die Umsetzung dieser Malnahme mindestens vier bis fiinf Jahre in Anspruch nehmen wird.

Die Mafinahme ist bereits beschlossen und befindet sich in Umsetzung. Beschaffungsmafinahmen fiir aktive
Netzwerkkomponenten der Ressorts unterliegen einem Zustimmungsvorbehalt durch das TFM, welches die
Maflnahme dadurch steuert. Es wird sichergestellt, dass die vorhandenen Netzwerkstrukturen sukzessive in die
Betriebsverantwortung des TLRZ Ubergehen und gleichzeitig standardisiert werden. Verantwortlich fiir die
Umsetzung der Maflnahme sind die einzelnen Ressorts in Zusammenarbeit mit dem TLRZ.

Technologische Erneuerung des HKR-Verfahrens HAMASYS

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfihrung: TFM
Geplanter Abschluss: 2020

Projektstatus: im Plan @ QOO

Fur das grofite und fiilhrende HKR-Verfahren HAMASYS ist im Bereich der Mittelbewirtschaftung eine sukzessive
Ablésung der veralteten Client/Server Technologie (C/S) durch die Web 2.0 Technologie vorgesehen.
Dementsprechend sollen im ersten Schritt die aktuell 37 Zahlstellen im Freistaat Thiringen auf die M2
Technologie umgestellt werden. Mit der schrittweisen Ablésung von C/S wird der Weg zu einer einheitlichen
technologischen Infrastruktur im TLRZ geebnet, welche dann ausschliefilich auf der bereits vorhandenen
Serviceplattform aufsetzen kann. Diese Entwicklung ist im Sinne der IT-Konsolidierung und vereinfacht zudem
die Systeminfrastruktur fiir das Verfahren HAMASYS. Dieser Technologiewechsel bietet Gewdhr dafiir, dass sich
in Thiringen der Einsatz des fiihrenden HKR-Verfahrens an der bestehenden technologischen Entwicklung
orientiert und damit die Umsetzung neuer finanzpolitischer Instrumente weiterhin gewédhrleistet bleibt.

Einfihrung eines zentralen Nutzerkontos
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TFM

Geplanter Abschluss: 2019

§ 3 0ZG verpflichtet Bund und Lander, ein Nutzerkonto bereitzustellen, Uber das sich Nutzer fiir die im
Portalverbund verfiighbaren elektronischen Verwaltungsleistungen von Bund und Landern einheitlich
identifizieren kénnen (= ,interoperables Nutzerkonto).

Der Freistaat Thiringen stellt derzeit die zentrale E-Government-Basiskomponente ,,Nutzerkonto“ nicht zur
Verfligung. Bedarf besteht jedoch bspw. seitens des Thiringer Antragssystems fiir Verwaltungsleistungen
(ThAVEL). Die Projektplanung zum interoperablen Nutzerkonto wird durch das TLRZ sichergestellt und
berlicksichtigt bei der Auswahl auch die zukiinftige Interoperabilitat. Die Einfiihrung des Nutzerkontos ist fiir
2019 geplant. Perspektivisch soll das Nutzerkonto neben der Interoperabilitdat auch flr juristische Personen
(bspw. Unternehmen) zur Verfiigung stehen, ein Postfach, sowie ggf. einen Dokumentensafe beinhalten.

Die strategische Weiterentwicklung des interoperablen Nutzerkontos erfolgt im Rahmen der Projektgruppe elD-
Strategie sowie im Rahmen des Portalverbundes.
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A.32.

A.33.

A.34.

Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMIK -TLVWA
Geplanter Abschluss: 2019

lan @OO

Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 26. September 2017 beschlossen, die bisherige Abteilung IV des TLVwWA
durch eine neu zu schaffende Abteilung zur Beschleunigung der Modernisierung der Verwaltung auf Ebene des
Landes und der nachgeordneten Landesbehdrden sowie den Kreisen und Kommunen zu ersetzen. Der
Arbeitstitel lautet ,,Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0%.

Diese Abteilung soll nach Festlegung des Kabinetts als Kompetenzzentrum fiir alle Formen der
Verwaltungsmodernisierung fungieren. Dabei sollen neue Konzepte — beispielsweise in Modellkommunen —
getestet werden, aber auch Praxisbeispiele aus den Kreis- und Kommunalverwaltungen evaluiert werden.
Daraus folgend sollen die Kreise und Kommunen u. a. Handlungsempfehlungen zur Schaffung schnellerer und
effizienterer Verwaltungsabldufe bei gleichzeitiger Erreichung der Einsparziele erhalten. Eine weitere Zielstellung
ist die Begleitung und das Monitoring der Modernisierungsmafinahmen und die Implementierung der vom TFM
angebotenen E-Government-Losungen. Dies geschieht unter Fachaufsicht des fiir E-Government zustandigen
Ressorts.

In einem ersten Schritt wurde im Auftrag des TMIK ein Gutachten zur Errichtung einer Abteilung
»~Kompetenzzentrum Verwaltung 4.0“ im TLVWA erstellt. Auf dieser Grundlage soll im ndchsten Schritt ein
Konzept entwickelt werden.

Die Abteilung soll ab 1. Januar 2019 mit zundchst 25 VbE besetzt sein.

Erneuerung des Serviceportals (LIFERAY)

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TLRZ
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @ OO

Das TLRZ wurde vom TFM beauftragt das Serviceportal zu erneuern, welches derzeit auf veralteter Software
basiert. Dem Entscheidungsvorschlag Liferay als neue Protalsoftware zu verwenden, wurde durch das TFM
zugestimmt.

Basierend auf den gestiegenen Anforderungen wird nun Liferay als Portalersatz eingefithrt, das Uber eine
aktuelle Benutzeroberflache fiir stationdre oder mobile Endgerate verfligt, sowie erweiterte Moglichkeiten der
Konfigurierbarkeit und eine professionelle Suchfunktionalitat. Das TFM nutzt dartiber hinaus die Moglichkeit,
das Aussehen des neuen Portals dem Corporate Design des Landes Thiringen anzupassen. Damit soll dem
Burger eine grundsatzlich erneuerte Oberflache fiir den Zugriff auf die 6ffentlichen Fachanwendungen zur Seite
gestellt werden.

Die Fertigstellung der Umsetzung bisheriger Funktionalitdten wird 2019 im Projekt realisiert. Eine Erweiterung
der Funktionalitdten in Zukunft ist geplant

Umsetzungsplanung fiir das OZG im Freistaat Thiiringen unter Beteiligung der Kommunen

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2019

Projektstatus: im Plan @ QOO

Nach § 1 OZG sind Bund und Lander aber auch die Kommunen dazu verpflichtet, bis Ende 2022 ihre
Verwaltungsleistungen auch elektronisch tUber Verwaltungsportale anzubieten, siehe hierzu auch MaBnahme
A.20. Ein Grofdteil dieser Verwaltungsleistungen wird jedoch auf der kommunalen Ebene angeboten.

Ziel dieser Mafnahme ist es, konkrete Méglichkeiten der Zusammenarbeit von Land und Kommunen im Bereich
des E-Government, insbesondere bei der Umsetzung des 0ZG, herauszuarbeiten. Dabei sind
Verwaltungsleistungen der Kommunen zu identifizieren, die dazu geeignet sind, tiber ThAVEL angeboten zu
werden. Nach Erfassung des Ist-Zustandes ist eine Ziel- und Prioritdtenliste der Verwaltungsleistungen nebst
Umsetzungsplanung in Form einer generischen Projektplanung zu erstellen. Diese ist zusammen mit einer
Kostenschatzung zwischen dem Land und den Kommunen bzw. kommunalen Spitzenverbdanden abzustimmen
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A.35.

und zu vereinbaren. Zudem ist eine flachendeckende Kommunikationsstrategie mit dem Ziel der
Sensibilisierung innerhalb der Behdrden des Landes und der Kommunen sowie der weiteren betroffenen
Personengruppen fiir die anstehenden Anderungen zu entwickeln.

Bereitstellung einer Projekt- und Verfahrensdatenbank

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TFM
Geplanter Abschuss: 2020

Projektstatus: im Plan @ OO

Aktuell gibt es keine umfassenden und zentral bereitgestellten Informationen zu IT-Vorhaben und -Verfahren in
der Landesverwaltung. Zur Erhoéhung der Transparenz des Verwaltungshandelns, zur Forderung der
Zusammenarbeit und zur Vermeidung von Doppelentwicklungen wird im Rahmen der Mafnahme eine
ressortiibergreifende Projekt- und Verfahrensdatenbank aufgebaut.
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B Dezentrale E-Government- und IT-Vorhaben

B.1. Digitales Magazin des Freistaats Thiiringen - ThELMA
Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: LATh
Geplanter Abschluss: urspriinglich 2018; aktuell 2019
Projektstatus: in Verzug OO @

Die Landesstrategie fiir E-Government und [T gibt vor, dass sich perspektivisch alle geeigneten
Verwaltungsangelegenheiten durchgangig elektronisch erledigen lassen und die hierfiir erforderlichen
Basiskomponenten zentral bereitgestellt werden sollen. Dabei ist auch die Archivierung von elektronischen
Unterlagen zu betrachten (ThiirArchivG, BArchG).

Im Jahr 2012 wurde unter Federfiihrung des Thiringischen Hauptstaatsarchivs Weimar, seit Juli 2016
Landesarchiv Thiringen, das Projekt ,,Digitales Magazin des Freistaats Thiiringen* gestartet. Ziel des Projekts
ist die Einrichtung einer IT-Infrastruktur fiir die revisionssichere Archivierung von elektronischen Unterlagen
der Behérden, Gerichte und sonstigen Einrichtungen des Freistaats (z. B. E-Akten aus
Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystemen, Daten aus Fachverfahren, digitale Audios
und Videos aus Fileablagen). Im Ergebnis wird im Rahmen der Manahme eine zentrale Archivierungslosung
aufgebaut, die perspektivisch von allen Landesbehorden genutzt werden kann, um den Thiringer
Staatsarchiven elektronische Unterlagen nach § 11 Abs. 1, 2 ThirArchivG anzubieten. Die Inbetriebnahme und
der Start des Dauerbetriebs der Fachanwendung sind fiir das Jahr 2019 geplant. Der Systembetrieb und die
Hardware-Wartung werden im TLRZ, die Fachadministration, Prozessaufsicht und Durchfiihrung elektronischer
Bestandserhaltung werden im Landesarchiv Thiiringen erfolgen.

Die flr das Digitale Magazin beschaffte Softwarelésung sowie weitere Komponenten, wie z. B. ein PDF/A-
Konverter, konnen fiir den Aufbau eines zentralen Langzeitspeichers im Rahmen der Einfilhrung eines
einheitlichen ressortiibergreifenden Dokumentenmanagementsystems (siehe Maf3nahme A.2) nachgenutzt
werden.”

Das Projekt zum Aufbau der technischen und organisatorischen Grundlagen fiir die Langzeitarchivierung der
archivwiirdigen elektronischen Unterlagen des Freistaats (Digitales Magazin des Freistaats Thiiringen)
befindet sich in der letzten Projektphase, der Abnahme der erbrachten Leistungen.

Der Abschluss der MaBnahme war flir 2018 geplant, kann aber in diesem Jahr aufgrund eines
Umsetzungsdefizits des Software-Herstellers nicht mehr abgeschlossen werden.

B.2. Einflihrung eines zentralen Informationsregisters

Projektstatus: 2016 abgeschlossen

B.3. Zentrale Planung und Realisierung offentlicher Zugangspunkte fir WLAN in den Dienststellen der
Landesverwaltung
Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfihrung: TFM

Geplanter Abschluss: urspriinglich 2020; aktuell 2021

Hintergrund dieses Vorhabens sind die wachsenden Bedurfnisse der Biirgerinnen und Biirger, aber auch der
anderen Besucher, mit mobilen Endgerdten in Zeiten eines Besuches bzw. der voriibergehenden Tétigkeit in
den Dienststellen der Thiringer Landesverwaltung, das Internet nutzen zu kénnen. Dies wird auch durch das
entsprechende Koalitionsvorhaben ,,Auf- und Ausbau der Breitbandversorgung und einer WLAN-Infrastruktur®
widergespiegelt.

Grundsatzliches Ziel ist, im Rahmen der ersten Ausbaustufe, die Bereitstellung von freien
Zugangsmoglichkeiten zum Internet in den Wartebereichen, Beratungsrdumen und Sitzungssdlen mit
Besucherverkehr der Dienststellen der Thiringer Landesverwaltung, des Thiringer Landtags und der
Thiringer Justiz sowie den Leitungs- und Pressebereichen der obersten Landesbehérden. In einer zweiten
Ausbaustufe soll gepriift werden, ob der Versorgungsbereich erweitert werden kann (z. B. Ausbau des

2 Beratung des Thiringer Landtags und der Thiringer Landesregierung nach § 88 Abs. 2 ThiirLHO — Strategie, Steuerung und Einsatz der IT in der Thiringer Landesverwaltung -
TRH vom 6. Feb. 2014, Tz. 6.3 - Digitales Zwischenarchiv
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B.4.

Ausleuchtungsgrades, outdoor-Versorgung, Nutzung durch die Bediensteten der Thiiringer Landesverwaltung,
Nutzung durch Bewohner). Die Rahmenbedingungen hierfir sind zu klaren.

Zwischenzeitlich wurde ein Eckpunktepapier mit wesentlichen Zielen und Anforderungen des Projektes
erstellt, abgestimmt und im Rahmen der Sitzung des Kabinetts am 19. Dezember 2017 vorgestellt. Die
detaillierten Rahmenbedingungen und Projektinhalte sind im Rahmen der Konzepterstellung, basierend auf
einer detaillierten Bestands- und Bedarfserfassung zu erarbeiten.

Der auslésende Projektauftrag zum Projekt ,Offentliches Thiiringen WLAN“ wurde am 7. September 2018
durch Frau Ministerin Taubert gezeichnet. Basierend hierauf soll das Projekt ab Anfang Oktober 2018 in den
nachfolgend benannten Hauptphasen durchgefiihrt werden:

e Ausschreibung der externen Unterstitzung zur
- Bestandserfassung und
- ggf. Planung und Konzeption,
e Ausschreibung des Dienstleisters fiir die technische Umsetzung.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausschreibung des Dienstleisters — geplant im 3. Quartal 2019 - soll mit
dem Rollout begonnen werden.

Weiterentwicklung des zentralen Informationsregisters Thiringen (ZIRT)
Aufnahme in den Aktionsplan: 2017 Federfiihrung: TMIK

Geplanter Abschluss: sukzessive ab 2018*

*in Abhédngigkeit vom Stand anderer Vorhaben (Entwurf eines Thiringer Transparenzgesetzes, Einfiihrung des
ressortiibergreifenden elektronischen Dokumentenmanagementsystems (A.2), Modermisierung Internet Auftritt
in der Thiiringer Landesverwaltung (A.25))

Nach Freischaltung des ZIRT am 6. Dezember 2016 (vgl. Aktionsplan 2016 Tz. B.2.) ist dieses technisch
weiterzuentwickeln. Dies betrifft inshesondere die Nutzung einer leistungsfahigeren Suchmaschine, die
Programmierung von Schnittstellen zu vorhandenen Datenbanken und sonstigen Informationssammlungen
(einschlieBlich des ressortiibergreifenden Dokumentenmanagementsystems) sowie die Erweiterung des
Kreises der informationsbereitstellenden Behdrden vor allem durch Einbindung der Kommunen.

In 2017 wurden flinf Informationsveranstaltungen fiir die Mitglieder der kommunalen Spitzenverbdnde zum
ZIRT abgehalten und um Teilnahme der Kommunen an dem Projekt geworben. Es ist beabsichtigt, ab 2018
Kommunen auf freiwilliger Basis in einem Modellprojekt in das ZIRT einzubinden.

Mit der sukzessiven Einfithrung des ressortiibergreifenden elektronischen Dokumentenmanagementsystems
nach § 15 Abs. 3 ThUrEGovG bis 1. Januar 2023 soll die Einstellung von amtlichen Informationen in das
Transparenzportal aus der elektronischen Akte heraus ermdglicht werden.
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C.1.

C.3.

C.4.

C.s.

c.6.

Begleitende MaBBnahmen zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen fiir E-Government

Durchgéngige und barrierefreie Gestaltung von Dokumenten und Webangeboten??

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TSK
Geplanter Abschluss: 2020

Projektstatus: im Plan @ OO

Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben: ,,Die Moglichkeiten der digitalen Kommunikation sollen seitens der
Thiringer Behorden besser genutzt werden. Dazu sind die Onlineportale auszubauen, Dokumente und
Webangebote sollen méglichst durchgangig barrierefrei, nur in technisch begriindeten Ausnahme barrierearm
gestaltet sein.“ Im Rahmen der Mafnahme wird das Vorhaben umgesetzt. Die TSK hat die Federfithrung fiir
die Webseite thueringen.de. Die Ressorts pflegen die Dokumente in eigener Zustandigkeit ein. Mit der
Neustrukturierung von thueringen.de soll die zwingende Beachtung der Vorgaben zur barrierefreien
Webgestaltung einhergehen, zumal sich die Verpflichtung inzwischen nicht nur aus Thiringer Landesrecht
ergibt, sondern auch durch die Pflicht zur Umsetzung einer EU-Richtlinie.

Schaffung der Organisationsstrukturen fiir die ressortiibergreifende Zusammenarbeit im E-Government und
der IT

Projektstatus: 2016 abgeschlossen Federfihrung: TFM

Schaffung der Organisationsstrukturen fiir die Zusammenarbeit mit dem kommunalen Bereich

Projektstatus: 2016 abgeschlossen Federfihrung: TFM

Erarbeitung einer Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbanden

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v~ Federfihrung: TFM

Erarbeitung erforderlicher gesetzlicher Regelungen fiir E-Government

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v~ Federfihrung: TFM

Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts fiir das Thiiringer E-Government

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfihrung: TFM
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @OO

Biirger und Unternehmen nutzen E-Government-Angebote nur, wenn ihnen diese auch bekannt sind. Im
Rahmen der Mafinahme soll gepriift werden, wie kiinftig gezielt tiber das Thiringer E-Government und (neue)
E-Government-Angebote der Landesverwaltung informiert werden kann.

Auf der Internetseite des TFM gibt es bereits einige Informationen tiber das Thiringer E-Government. Im
Rahmen der Mafinahme ist auch zu priifen, welche weiteren Inhalte nach dem Vorbild anderer Lander
bereitgestellt werden sollten.

Das Kommunikationskonzept hat die Vorgaben der Landesregierung zur Presse- und Offentlichkeitsarbeit zu
berlicksichtigen und ist inshesondere mit der TSK abzustimmen.

3 Umsetzung Koalitionsvertrag fiir die 6. Wahlperiode des Thiiringer Landtags, Tz. 6.3 — E-Government
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3. Dezentrale MaBnahmen mit

3.1.

3.3.

3.4.

ressortspezifischer strategischer
Bedeutung (nur informativ)

Elektronischer BAf6G-Antrag

status: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v* Federfihrung: TMWWDG

eCohesion

Projektstatus. 2017 abgeschlossen Federfiihrung: TMWWDG

Einfiihrung der Online-Sicherheitstiberpriifung (OSiP) in der Thiringer Landesverwaltung
Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfihrung: TMIK / TLVwWA

Geplanter Abschluss: 2018

Mit  dem  Projekt ,Einfilhrung der Online-Sicherheitsiiberpriifung  (0SiP) in  der Thiringer
Landesverwaltung® soll ein einheitliches System fiir die elektronische Kommunikation zwischen Fach- und
Sicherheitsbehdrden im Rahmen von Personensicherheits- und Zuverldssigkeitspriifungen etabliert werden.
Vorgesehen ist

e ein Beitritt zur OSiP-Kooperation der Lander Nordrhein-Westfalen, Baden-Wirttemberg, Hamburg und
Hessen,

e der Aufbau eines OSiP-Kerns im TLRZ (Aufbau der Referenzumgebung abgeschlossen) und
e der Test- bzw. Produktivbetrieb der OSiP-Web-Clients (derzeit Testbetrieb der Clients).

Durch die Anbindung der Thiringer Ausldnder- und Waffenbehorden bei den Landkreisen und kreisfreien
Stédten und der Luftsicherheitsbehdrde beim TLVWA als anfragende Stellen sowie des Landeskriminalamtes
und des Amtes flir Verfassungsschutz als Erkenntnisstellen soll die Grundlage fiir eine kiinftige Anbindung
weiterer Fach- und Sicherheitsbehérden geschaffen werden. Die bereits erfolgte Einbindung des
Auslanderreferates des TLVWA in das Projekt hat zur flachendeckenden Einfiihrung der Kommunikation
zwischen den Thiringer Ausléanderbehérden und dem Bundesverwaltungsamt im Beteiligungsverfahren nach
§ 73 Abs. 2 AufenthG gefiihrt.

Im Jahr 2018 wurde die Referenzumgebung des OSiP-Kerns (baugleich zur Produktivumgebung) im TLRZ in
Betrieb genommen. Die Web-Clients konnten im Testbetrieb etabliert werden; fachliche Tests laufen. Die
testweise Anbindung des Landkriminalamtes ist gegenwartig in Abstimmung mit dem Projekt NOVa in Arbeit.

Das Projekt konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Weitere Verzégerungen in der Entwicklung der
Software, die das Landekriminalamt zum Nachrichtenaustausch verwenden will, beeintrdachtigen den Aufbau
der Testumgebung und die Erstellung der erforderlichen Dokumente zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit.
Datenschutzrechtliche Fragen erfordern eine Beteiligung des TLfDI und befinden sich in Klarung.

Neuausrichtung der Organisation und Verfahrenslandschaft (NOVa) der Thiiringer Polizei

Aufnahme in den Aktionsplan: 2016 Federfiihrung: TMIK / LPD
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @QOO

Die Neuausrichtung der Organisation und Verfahrenslandschaft (NOVa) der Thiringer Polizei ist ein
Organisations- und IT-Projekt unter Federfiihrung des TMIK, welches 2016 als eines von damals lediglich funf
dezentralen Mafinahmen mit ressortspezifischer strategischer Bedeutung Eingang in den jdhrlichen
Aktionsplan gefunden hatte.
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3.5.

3.6.

Die Landespolizeidirektion wurde im November 2015 unter Beteiligung des Landeskriminalamtes mit der
Einfihrung des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems ComVor und ausgewahlter Kooperationsverfahren
beauftragt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 trat die Thiiringer Polizei der IT-Kooperation der Lander Brandenburg, Baden-
Wirttemberg, Hessen und Hamburg zur Entwicklung und Pflege polizeilicher luK-Systeme bei. Ziel ist die
kooperative Fortentwicklung wesentlicher Bestandteile der polizeilichen Systemlandschaft in einer
landertibergreifenden Kooperation.

Das Projekt NOVa hat im Jahr 2016 die notwendigen organisatorischen, personellen und technischen
MaBnahmen zur Initialisierung des Projektes abgeschlossen und die Vorarbeiten flir die Einfithrung
ausgewdhlter Kooperationsverfahren durchgefiihrt.

In einem ersten Schritt wurden drei Bestandsverfahren aufgrund fachlicher und technischer Erfordernisse
gegen entsprechende Kooperationsverfahren im Jahr 2017 ausgetauscht. Gleichzeitig haben die
konzeptionellen Vorbereitungen fiir die Einflihrung des polizeilichen Vorgangshearbeitungssystems ComVor
zur Abbildung der Kerngeschéftsprozesse der Thiiringer Polizei begonnen. Im Jahr 2018 wurden hauptsachlich
MaBnahmen zum Aufbau der Systemumgebungen, zum Konfigurieren, Testen und Migrieren durchgefiihrt, um
die flachendeckende Nutzung von ComVor im Jahr 2019 vorzubereiten. Begleitend hierzu fanden weitere
Mafinahmen zur Neugestaltung der Verfahrenslandschaft der Thiringer Polizei statt. Die groften
Herausforderungen bestehen in der Priifung und ggf. Anpassung der Geschaftsprozesse, der Migration der
Daten aus den derzeitigen Bestandsverfahren in die Kooperationsverfahren sowie der Schulung und
Fortbildung der Nutzer und Administratoren. Zur erfolgreichen und inshesondere zeitgerechten Zielerreichung
ist die Thiringer Polizei auf Unterstiitzung der Kooperationspartner und externer Dienstleister sowie
verschiedene Dienstleistungen des TLRZ angewiesen.

Die Uberfilhrung von Teilen der Projektorganisation in die Linienorganisation zur Erfiillung der sich aus dem
Kooperationsbeitritt fiir die Thiringer Polizei ergebende Mitwirkungspflichten — insbesondere in den
Bereichen Anforderungs- sowie Testmanagement — geht einher mit der Neuorganisation der luK-Zentralstelle
im  Landeskriminalamt. ~ Mit  Ubernahme  der  Betriebsverantwortung  fiir das  polizeiliche
Vorgangsbearbeitungssystem ComVor und die direkt im Zusammenhang stehenden Umverfahren durch die
|uK-Zentralstelle wird das Projekt NOVa im Jahr 2019 beendet werden.

Elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten

tstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v Federfiihrung: TMMJV

Elektronischer AFBG-Antrag
Aufnahme in den Aktionsplan: 2017 Federfiihrung: TMWWDG
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: in Verzug OO @

Nach § 19b Abs. 2 AFBG sind die Lander verpflichtet, bis zum 1. August 2016 eine elektronische
Antragstellung zu ermdglichen, die den Vorgaben des § 36a Abs. 2 S. 4 Nr. 1 (Eingabe in ein elektronisches
Formular mit elektronischem Identitdtsnachweis nach § 18 Personalausweisgesetz oder mittels
Aufenthaltserlaubnis mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium) oder 2 (Empfang mittels De-
Mail versandter elektronischer Dokumente) des SGB | entspricht. Der Zustandigkeitsfinder des Serviceportals
Thiringen kann fur die Antragstellung genutzt werden. Es sind dort Antragsformulare eingestellt, die
ausflillbar genutzt werden kdnnen. Im Ubrigen befindet sich die elektronische Antragstellung im Kontext des
E-Governments.

Eine Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben nach § 36a Abs. 2 S. 4 Nr. 1 SGB | ist in Arbeit. Derzeit lassen
sich die im Zustandigkeitsfinder hinterlegten AFBG-Formulare elektronisch ausfiillen, miissen anschlie3end
allerdings noch ausgedruckt und unterschrieben werden, da der elektronische Identitdtsnachweis noch nicht
eingerichtet wurde. Kiinftig soll die elektronische Antragstellung mittels elD-Funktion (Online
Ausweisfunktion/ Personalausweis mit freigeschaltetem Identitatsnachweis) iber den Zustédndigkeitsfinder und
ThAVEL verwirklicht werden. ThAVEL wird hierbei fiir die Bereitstellung der elD-Funktion zustandig sein. Das
TFM wurde 2016 mit der Umsetzung der elD-Funktion beauftragt. Das TMWWDG befindet sich mit dem TFM,
dem TLRZ und dem TLVwWA in einem laufenden Abstimmungs- und Umsetzungsprozess, der konsequent
weitergefiihrt werden soll.
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3.7.

3.8.

Fur die Nutzung der Online-Ausweisfunktion wird weiterhin ein Berechtigungszertifikat bené6tigt, um die im
AFBG-Verfahren benétigten Datenfelder des Personalausweises auslesen zu kénnen. Der Antrag auf Erteilung
dieses Berechtigungszertifikates ist beim Bundesverwaltungsamt einzureichen. Des Weiteren ist im Rahmen
des Freigabeverfahrens ein Sicherheitskonzept mit Gefdhrdungsanalyse zu erstellen. Eine Umsetzung dieser
Voraussetzungen und die damit einhergehende Ermdglichung der elektronischen Antragstellung ist fiir 2019
geplant.

Einfiihrung eines Web-Portals zur Koordinierung von Stationarer Jugendhilfe/ Betreuung

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TFM
Geplanter Abschuss: urspriinglich 2018; aktuell 2022

Projektstatus: im Plan @ OO

* Das Projekt ist planmdBig in 2018 gestartet, die Anbindung des Landesjugendamtes erfolgte 2018, die
Anbindung der drei bzw. vier Pilotkommunen und der freien (Grtlichen) Trdger wird 2019 erfolgen. Der Beitritt
weiterer Kommunen wird in den Folgejahren erwartet.

Mit dem Projekt ,Web-Portals zur Koordinierung von Stationdrer Jugendhilfe / Betreuung“ soll ein Web-
System etabliert werden, dass es Anbietern von stationdrer und ambulanter Betreuung fiir Jugendliche
ermoglicht, ihre Angebote nebst Kosten einzustellen sowie ihren Meldepflichten nach § 47 SGB VI
nachzukommen, den Jugendamtern (Kommunen) ermdglicht, die Angebote zu vergleichen und
bedarfsgerechte Auftrage auszuldsen sowie dem Landesjugendamt (TMBJS) ermdéglicht, die § 47 SGB VIII-
Meldungen zu iiberwachen sowie einen Uberblick iiber die Betreuungsverhéltnisse zu gewinnen.

Elektronische Akte in der Justiz

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfihrung: TMM/V
Geplanter Abschuss: 2022

Projektstatus: im Plan @ OO

Das Gesetz zur Einfiihrung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren F6rderung des
elektronischen Rechtsverkehrs sieht eine verbindliche elektronische Aktenfithrung ab 1. Januar 2026 vor.

Mit 1. Januar 2018 werden alle Gerichte und Staatsanwaltschaften in Thiiringen in der Lage sein, Schriftsatze
elektronisch zu empfangen. Aufgrund einer fehlenden elektronischen und einer fiihrenden analogen Akte
missen diese jedoch ausgedruckt werden. Das bedeutet einen erhohten personellen und materiellen
Aufwand. Daher ist es Ziel, schnellstmoglich die fiir den elektronischen Rechtsverkehr aufgebauten
Basissysteme im Sinne der Referenzarchitektur ,eAkte als Service (eAS)* zu erweitern und somit die
elektronische Akte in der Justiz einzufithren. Dies erfolgt auf der Grundlage der eAkte Landeslizenzen (VIS
Kompakt) und deren rechtsfachlicher Erweiterung (VIS Justiz).

Vorbereitende Arbeiten haben bereits in 2017 stattgefunden und sollen in der zweiten Hélfte 2018 mit der
Inbetriebnahme eines eAkte-Testsystems der Ordentlichen Gerichtsbarkeit ihren Abschluss finden.
Pilotierungen in der Ordentlichen Gerichtsbharkeit werden spatestens Anfang 2020 starten. Die Piloten
erfordern neben der technisch angemessenen Ausstattung der Biiroarbeitspldtze auch eine angemessene
Ausstattung der Sitzungssdle. Fir letztere wurde ein Ausstattungskonzept entworfen, welches 2018 an
Pilotgerichten umgesetzt werden soll.

Um die fiir eine eAkte notwendige Leistungsfahigkeit zu erreichen, ist 2018 eine technische Erweiterung der
Backoffice-Systeme erfolgt. Die rechtsverbindliche beweiswerterhaltende Digitalisierung von Schriftgut
erfordert einen Digitalisierungsprozess nach TR-ResiScan, welcher u. a. auch entsprechende Hardware und
Software voraussetzt. Beschaffungsprozesse hierzu laufen oder befinden sich in Vorbereitung.
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3.9.

3.10.

3.11.

Standardisierter Zugang zu offentlichen Geoinformationen in der Geodateninfrastruktur Thiiringen (GDI-Th) fiir
Biirger, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TMIL
Geplanter Abschuss: 2019
Projektstatus: im Plan @OO

Die zentrale technische Geodatenhaltungs- und -bereitstellungskomponente der GDI-Th, der Geoproxy, stellt
Uber standardisierte Webservices die 6ffentlichen Geoinformationen der Landes- und Kommunalverwaltung
bereit. Geodaten bilden das Fundament fiir die Mehrzahl der Entscheidungen in allen Lebenshereichen. Daher
kommt der hochverfligharen und performanten Bereitstellung offentlicher Geoinformationen eine besondere
Bedeutung beim Aufbau von E-Government-Angeboten und bei der Etablierung eines Open Government zu.
Ein Beitrag ist die Bereitstellung von open data im Rahmen des Landesprogramms ,,Offene Geodaten®, die
zum Teil tUber den Geoproxy abrufbar sind. Der Ausbau des Datenangebotes und der technischen
Realisierung berticksichtigt die Nutzeranforderungen. Insbesondere die Bereitstellung und Visualisierung von
3D-Daten fiihrt zu zusatzlichem Aufwand bei Webdiensten und Client.

Grundsatzlich sind die Vorgaben zur standardisierten Daten- und Dienstebereitstellung erfiillt. Im Rahmen der
INSPIRE-Umsetzung sind jedoch noch Anpassungsentwicklungen am Basis-Framework (deegree Core), bei
den OGC-Diensten (primar WFS 2.0) und den Administrationswerkzeugen erforderlich. Aus diesem Grund wird
der Status des Projektes ,,im Plan*“ und nicht als ,,Projekt wurde 2018 abgeschlossen* gemeldet.

Katasterportal
Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TMIL|TLVermGeo

Geplanter Abschuss: urspriinglich 2018; aktuell 2019

Als Service fiir Biirger, Wirtschaft und Verwaltung soll das Katasterportal den Onlinezugang zu dem amtlichen
Liegenschaftskataster schaffen. Je nach Berechtigungsstufe konnen die verschiedenen Daten genutzt werden,
dazu zéhlen amtliche Liegenschaftskatasterausziige sowie die fiir das Liegenschaftskataster relevanten
»,Offenen Geodaten“. Vermessungsstellen kénnen sich Messungsunterlagen zusammenstellen und Messungen
des Liegenschaftskatasters einreichen. Einen besonderen Stellenwert soll die Informationsvermittlung fiir die
Biirger einnehmen.

Bis auf den Teil ,,Bereitstellung der Vermessungsunterlagen® verlduft das Projekt Katasterportal planméafig.
Der Teil des Katasterportals ,Bereitstellung der Vermessungsunterlagen“ ist zurzeit in der DMZ?* als
Teststellung realisiert. Fir die Produktivstellung fehlt noch die Synchronisation der Primardatenbank mit der
Auskunftsdatenbank in der DMZ. Des Weiteren werden zurzeit fiir den produktiven Einsatz im TLVermGeo
Anpassungsentwicklungen des Fortfiihrungs- und Pflegeprogramms realisiert. Die Arbeiten werden inklusive
den Teststellungen im 1. Halbjahr 2019 beendet. Das Projekt soll somit zum 30.06.2019 insgesamt
abgeschlossen werden.

Schaffung eines zentralen informationstechnischen Verwaltungsinstrumentes fiir die Planung und Steuerung
des Personaleinsatzes im staatlichen Thiiringer Schulsystem

Aufnahme in den Aktionsplan: 2018 Federfiihrung: TMBJS / TFM (TLRZ)
Geplanter Abschluss: 2020

7 @O0

Projektstatus: ir

Mit dem Instrument sollen die fachlichen Zielstellungen der bisherigen Verfahren der Personalplanung,
Statistik und Schulaufsicht gebiindelt und in einem neuen, erweiterten Instrumentarium, welches weitere
Planungs- und Verwaltungsaufgaben umfasst, umgesetzt werden. Hierdurch soll eine transparente Planung
des Personaleinsatzes auf Grundlage der Kurs- und Klassenbildung sowie der Stundentafeln ermdoglicht
werden. Auf veranderte Planungssituationen kann zeitnaher und flexibler reagiert werden, um z. B. den

24 DMZ: DMZ = Denmilitarisierte Zone

Das TLVermGeo betreibt in Abstimmung mit dem TFM/TLRZ einen eigenen Internetanschluss fiir hauptsdchlich den dortigen Webshop. Die DMZ gestattet Zugriffe aus dem Internet
und schirmt das interne Netz gegen unberechtigte Zugriffe ab.
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3.12.

3.13.

Unterrichtsausfall zu minimieren. Durch Nutzung zeitgemafier Techniken und die Bindelung bisheriger
Verfahren wird der Verwaltungsaufwand auf Seiten der Schule und der staatlichen Schulamter verringert.

Haupttriebkraft fir die Entwicklung ist die Ablésung der Personalplanungsdateien auf Excel-Basis und die
Modernisierung der 15 Jahre alten Bedarfserfassungssysteme, damit diese allen Stakeholdern zur Verfiigung
stehen.

Geplanter Projektablauf in Jahresscheiben:
2018
e Ausschreibung der durch externe Firmen zu erbringenden Leistungen und anschlie3ende Vergabe

e Die flr die softwaretechnische Entwicklung intern zu erbringenden Vorarbeiten erfolgen vor und
parallel zu den extern zu erbringenden Leistungen

e  Fortfilhrung der agilen Entwicklung des ZPVI (zentrales Planungs- und Verwaltungsinstrument) in
Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, TLRZ und externem Auftragnehmer.

e  Parallel zur Entwicklung wird der Testbetrieb aufgenommen.

e  Weiterflihrung der Arbeiten des Jahres 2019.

e  Fiir erste Module wird der Regelbetrieb aufgenommen

Softwarelosung zur Erfassung und Bearbeitung von Mainahmen des Lernens am anderen Ort durch Schulen,
Schuldmter

Projektstatus: Projekt wurde 2018 abgeschlossen v Federfiihrung: TMBJS

Gewdhrung von Steuervergiinstigungen — Grundlagenbescheid

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TSK
Geplanter Abschluss: noch offen

Projektstatus: im Plan @OO

Das Thiringische Landesamt fiir Denkmalpflege und Archéologie (TLDA) ist eine Landesoberbehérde des
Freistaates Thiringen im Geschaftsbereich der TSK und nimmt die Funktion der Denkmalfachbehdrde wahr.
Dem TLDA ist gem&f Anordnung tber die Organisation der Gemeinsame Verwaltung (GV) des Landesamts fiir
Denkmalpflege und Archéologie und des Landesarchivs vom 29. Dezember 2016 die GV organisatorisch
zugeordnet. Gemafd Ziffer 2.1 Spiegelstrich 5 ist die GV fiir die Erteilung steuerrechtlich relevanter
Bescheinigungen zustédndig.

Das TLDA erhélt tédglich Post von Birgerinnen und Biirgern sowie unteren Denkmalschutzbehérden etc.
welche je nach Art des Anliegens an Referate oder Abteilungen weitergeleitet werden. So werden Antrége auf
Bescheinigungen an das Referat |ll der Gemeinsamen Verwaltung zugewiesen. Dies geschieht einerseits durch
eine analoge Weitergabe und andererseits (iber das Dokumentenmanagementsystem VIS, welches als
elektronisches Posterfassungsbuch im TLDA verwendet wird. In VIS wird der eingehende Antrag einem
konkreten (Denkmal-)Objekt zugeordnet und dem zusténdigen Priifer zugeteilt. Die Vorgangsbearbeitung
erfolgt Uiber eine referatsinterne Fachapplikation namens Scopeland.

Bescheinigungsvorgédnge (Denkmalabschreibung) betreffen im TLDA ausschlieBlich die Bau- und
Kunstdenkmalpflege (BuK), da nur der Erhalt von Baudenkmalen steuerlich geférdert wird. Die BuK nutzt zur
Objektverwaltung eine eigene Fachapplikation namens TIMBUKDU, welche ein Teil des elektronisch gefiihrten
Denkmalbuches in Thiringen ist. Die Fachapplikationen Scopeland und TIMBUKDU sind ber keine
Schnittstellen verbunden, so dass die filir die Bescheinigung erforderlichen Objektdaten in Scopeland neu
erfasst werden missen.

Im Zuge der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren kristallisierte sich das Bescheinigungsverfahren letztlich
als Pilotprojekt heraus, da hier einerseits eine unmittelbare Biirgerndhe zum TLDA besteht und andererseits
die Denkmalschutzbehorden als untere staatliche Verwaltungsbehérde auf kommunaler Ebene am Verfahren
aktiv mitwirken.

30



3.14.

3.15.

3.16.

Bestellung von Archivalienreproduktionen Landesarchiv
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TSK
Geplanter Abschluss: noch offen

Projektstatus: im Plan @ QOO

Die Herstellung von Archivalienreproduktionen ist Teil der Bestanderhaltungsstrategie des Landesarchivs, um
unikale Originale zu schiitzen. Zudem ist die Fotowerkstatt des Landesarchivs in der Lage, qualitativ sehr
hochwertige Reproduktionen zu erzeugen. Der Handlungsbedarf besteht darin, dass Benutzer heutzutage
nicht nur ein Digitalisat wiinschen, sondern auch eine digitale Abwicklung des Bestell- und Zahlungsvorgangs.

Ziel ist es, das Verfahren Bestellung von Archivalienreproduktionen von der Antragstellung, tber die
Erstellung eines Kostenbescheides und der Herstellung und Auslieferung der Reproduktionen selbst
durchgédngig digital abzubilden. Der Workflow ist dabei sehr komplex und muss zudem die sechs Abteilungen
des Landesarchivs beriicksichtigen. Prioritat hat daher ein einheitlicher Workflow.

Ausbau und Weiterentwicklung des Systems der Online-Erhebung in der amtlichen Statistik in Thiiringen
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfihrung: TMIK (TLS)
Geplanter Abschluss: 2021

Projektstatus: im Plan @ OO

In der amtlichen Statistik wurden zur Datenerhebung bereits in den letzten Jahren im Rahmen der
E-Government-Initiative die papierbasierenden Erhebungsformulare nach und nach digitalisiert und den
Biirgern und Unternehmen als Online-Web-Formulare im Internet angeboten. Im statistischen Amter-Verbund
werden dazu moderne Systeme wie IDEV (Internet-Datenerhebung im Verbund) und CORE (Common Online
Rawdata Entry) genutzt. In den n&chsten Jahren werden weitere Formulare digitalisiert und in die Online-
Meldeverfahren integriert: ca. 40 Erhebungen fiir Unternehmen im Rahmen von Wirtschaftsstatistiken und fiinf
Erhebungen zu Statistiken der privaten Haushalte der Birger.

Ein zentrales ,,Erhebungsportal der Statistischen Amter des Bundes und der Lénder biindelt den technischen
Einstieg in die Online-Meldesysteme

Online-Bewerbung fiir den Polizeivollzugsdienst
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMIK (Bildungszentrum der Thiiringer Polizef)

Geplanter Abschluss: 2019

an @O0

c

Projektstatus: im

Interessenten fir eine Ausbildung oder ein Studium bei der Thiringer Polizei bewerben sich bis dato mittels
eines postalisch eingereichten umfangreichen Schriftsatzes. Diese Form der Bewerbung ist aufgrund der
bekannten Verhaltensweisen der Zielgruppe Uberholt. Zukiinftig sollen sich Bewerber daher ausschlieilich
online bewerben. Uber eine attraktive Marketing-Plattform, Bestandteil einer zukiinftig neu zu schaffende
Karriere-Seite der Thiringer Polizei, sollen sich Bewerber informieren und auch direkt online bewerben
kénnen. Mit einer einfachen, schnellen und direkte Kommunikation und Interaktion zwischen Bildungszentrum
und den Bewerbern soll zugleich die Minimierung des Verwaltungsaufwandes einhergehen.

Ein zeitgeméafles Bewerbungs- und Bewerbermanagementsystem flihrt zu einer Vereinfachung des
Bewerbungsverfahrens unter Wahrung der aktuellen Datenschutzbestimmungen. Es ist geplant ,,ThAVEL“ auch
zu diesem Zweck zu nutzen, da derzeit keine Online-Schnittstelle flir das Eignungs- und Auswahlverfahren der
Polizei existiert. Fur das Jahr 2018 ist die Analyse- und Vorbereitungsphase geplant. Die Umsetzung ist fiir
2019 vorgesehen. Die Nachnutzung der Schnittstelle fiir weitere Bewerbungsverfahren in anderen Ressorts ist
nach Projektende zu priifen.
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3.17.

3.18.

3.19.

Verfahren zur Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung (Antragsverfahren)

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMMJV
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @QOO

Mit der Digitalisierung des Anmeldeverfahrens zur Zulassung zur staatlichen Pflichtfachpriifung soll das
bereits bestehende Priifungsverwaltungsprogramm erweitert werden. Den Antragstellern wird damit die
Maoglichkeit der onlinegestiitzten Anmeldung dergestalt ertffnet, dass die fiir das Zulassungsverfahren
erforderlichen Angaben (iber eine Eingabemaske erfasst werden kénnen.

Die Erfassung und voriibergehende Speicherung der Daten hat aus Sicherheitsgriinden in einem vom internen
Netz abgetrennten Bereich zu erfolgen. Zur Verarbeitung der Daten im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist
sodann die Bereitstellung der Daten im internen Netz erforderlich. Die Einbindung der Daten im
Verwaltungsprogramm erfolgt im Weiteren im Wege eines mit bestimmten Parametern definierten
Abrufvorgangs.

Zuwendungsverfahren
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMASGFF
Geplanter Abschluss: 2022
Projektstatus: im Plan @ OO
Folgende Verfahren sollen zukiinftig rein elektronisch abgebildet und durchgefiihrt werden:
e Zuwendungsverfahren Unterstiitzung von Pflegebediirftigen
e  Zuwendungsverfahren Bildung in Unternehmen (Anpassungsqualifizierung)
e  Zuwendungsverfahren Betreuungsvereine

e  Zuwendungsverfahren Weiterbildung flir Burger (Weiterbildungsscheck)

Die Projekte sollen folgende Schwerpunkte beinhalten:
e  Online-Interaktionsplattform
e  Minimieren analoger Korrespondenz
e DMS fiir interne Bearbeitung

e Digitale Darstellung von Férderfolgen (ESF-I)

Anzeige einer Bohrung nach § 4 Lagerstattengesetz
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMUEN
Geplanter Abschluss: 2020

‘/'G/? . O O

Projektstatus: im |

Die Thiiringer Landesanstalt fir Umwelt und Geologie (TLUG) tbernimmt gem. §§ 3, 5 der Thiringer
Verordnung zur Bestimmung von Zustdndigkeiten nach dem Bundesberggesetz und dem Lagerstattengesetz
sowie zur Ubertragung von Erméchtigungen vom 1. November 2002 die Aufgaben des fiir den Freistaat
Thiiringen zustdndigen Staatlichen Geologischen Dienstes (SGD). Zu den Aufgaben des Geologischen
Landesdienstes zahlt u. a. die Sammlung, Archivierung, Bereitstellung und fachliche Aufbereitung von Daten,
die aus Erkundungen des geologischen Untergrundes gewonnen werden.

Gesetzliche Grundlage zum Aufbau und zur Fihrung eines derartigen Datenfundus ist das Lagerstattengesetz
(LagerStG, Gesetz tber die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstétten) in der Fassung
vom 4. Dezember 1934, der Neubekanntmachung vom 1. Januar 1964 und der letzten Anderung vom
10. November 2001. Gemaf3 §§ 4, 5 sind demnach auf dem Territorium des Freistaates Thiringen abgeteufte
geologische Bohrungen der TLUG als zusténdiger Behdrde vorab anzuzeigen und die hieraus gewonnenen
Daten (sog. ,,Schichtenverzeichnisse®) dieser nach Abschluss der Arbeiten zu tbermitteln.
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3.20.

3.21.

3.22.

Dartiber hinaus besteht fiir Bohrungen tiefer als 100 m eine Anzeigepflicht gegeniiber dem Thiringer
Landesbergamt (TLBA) gem. § 127 Bundesberggesetz sowie gegeniiber den jeweils zustdndigen Unteren
Wasserbeh6rden (UWB) der Landkreise bzw. Kreisfreien Stadte und dem TLVwWA gem. § 5o Thiringer
Wassergesetz bzw. § 49 Wasserhaushaltsgesetz bei der Erschliefung von Grundwasser oder der Errichtung
von Erdwdrmesonden-Anlagen.

Auf der Grundlage des sachsischen Online-Meldesystems fiir Bohrungen wird die Umsetzung in Thiringen
durchgefiihrt. In der ersten Phase wird gepriift, inwieweit eine Umsetzung bzw. Portierung mittels ThAVEL
realisierbar ist.

Im Meldesystem soll es externen Partnern und Firmen ermdglicht werden, die geplanten Bohrungen
anzuzeigen und den gesamten Ablauf bis zur abschlieBenden Ubertragung der erforderlichen Daten digital
umzusetzen. Dadurch wird der derzeit noch erforderliche Medienbruch tiber Papierdokumente oder auch nicht
kompatible elektronische Dokumente aufgehoben und fiir beide Seiten eine erhebliche Arbeitserleichterung
sowie eine erhebliche Qualitdtssteigerung durch die wegfallenden Datentransformationen erreicht.

Online Erzeugernummerantrag und -vergabe fiir Wirtschaftsbeteiligte am elektronischen Nachweisverfahren
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfihrung: TMUEN
Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im Plan @0OO

Es wird ein Web-Portal realisiert, iber welches der wirtschaftsbeteiligte Erzeuger die festzulegenden Angaben
(Adresse der Firma, Fragen zur Funktion des Erzeugers (wie Teilnahme am elektr. Nachweisverfahren oder im
Rahmen von Ubernahmescheine/Lieferscheine fiir Verbringung nicht gefshrlicher Abfélle oder als Teilnehmer
der grenziiberschreitenden Abfallverbringung) und eventuell beizufiigender Dokumente ausfiillt. Diese Daten
gehen in das Behordensystem ASYS unter Nutzung der bereits vorhandenen Kommunikation (0SCl, ZKS, xml-

Dokument) ein. Die Daten, die automatisiert iiber die ASYS-Vorgangssteuerung erhoben werden, entsprechen
grundsatzlich den Daten der vorhandenen BMU-Schnittstelle.

Dabei sind sicherheitsrelevante Datenschutzbestimmungen auch aus technischer Hinsicht aufzuzeigen. Die
Daten werden in die ASYS-Datenbank Uberfiihrt. Das Behordensystem ASYS liefert dann automatisiert die zu
ermittelnde Erzeugernummer und teilt dem Nutzer per E-Mail, FAX oder schriftlich automatisiert die
Erzeugernummer mit. Technische Instrumente im DV-System ASYS sind bereits zu diesen Vorgdngen
vorhanden und missen der konkreten Anwendung angepasst werden.

Wohngeldfachanwendung eWoG

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMIL oder TFM (in Kldrung)
Geplanter Abschluss: noch offen

Projektstatus: im Plan @OO

Ziel der Maflnahme ist die vollstandige elektronische Beantragung von Wohngeld. Der Klick-Prototyp wurde
fast vollstandig erarbeitet und es soll mit der Implementierung der Zielvision begonnen werden. Derzeit gilt
es, als ersten Schritt den Erstantrag Wohngeld zu digitalisieren und das Projekt alsdann der Zielstellung einer
umfassenden Digitalisierung zuzufiihren.

Einfilhrung von virtuellen Projektraumen
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TMIL
Geplanter Abschluss: kein Endtermin

n @O0

Projektstatus: im

Projektplattform des TLBV zum Daten- und Informationsaustausch zwischen den Projektbeteiligten (TLBV,
Ministerien, Nutzern, Freiberuflern, Firmen) auf der Basis von Microsoft SharePoint Online und Office 365.

Die Projektstruktur und Rechteverwaltung wird von Bediensteten des TLBV (bei Bedarf mit externer
Unterstiitzung) erstellt und angepasst. Diese wird durch die jeweiligen Projektverantwortlichen festgelegt.
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3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Scannen von Steuererkldrungen aus den Finanzamtern Thiiringens in Bayern
Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TFM

Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im 7 @O0

Die in Papierform in den Thiringer Finanzamtern eingehenden Steuererkldrungen werden derzeit manuell
Ubertragen. Mit dem Freistaat Bayern wurde vereinbart, dass diese Steuererkldrungen in einem
automatisierten Verfahren in Bayern gescannt und die Datensdtze in elektronischer Form den Thiringer
Finanzamtern zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden.

Verarbeitung von Steuerdaten in Hessen
Aufnahme in den Aktionsplan: zo19 NEU! Federfihrung: TFM

Geplanter Abschluss: 2019

Projektstatus: im

Die derzeit im TLRZ betriebenen Verfahren der Steuerverwaltung sollen zukinftig in der Hessischen Zentrale
fir Datenverarbeitung — aber weiterhin durch das TLRZ - betrieben werden. Hierfiir stellt Hessen einen
abgegrenzten Bereich seiner technischen Infrastruktur zur Verfligung. Hierdurch werden sowohl positive
wirtschaftliche Effekte, als auch Steigerungen Qualitdt der Datenverarbeitung erwartet.

Elektronische Unterstiitzung bei der Steuerung der Umsetzung von politischen und strategischen
Arbeitsprogrammen

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TSK
Geplanter Abschluss: 2019
Projektstatus: im Plan @OO

Die Arbeitsplanung der Landesregierung erfolgt derzeit mittels mehrerer unterschiedlicher, parallel zueinander
gefilhrter Instrumente, die kurz-, mittel und langfristige Planungen abbilden, Uberblicke oder
Hintergrundinformationen bieten. Sowohl die Pflege als auch die Nutzung dieser Instrumente, insbesondere
die Auswertung unter verschiedenen bedarfshezogenen Gesichtspunkten, sind sehr aufwandig.

Ziel des Vorhabens ist es, diese unterschiedlichen Instrumente in einem elektronischen Planungstool
zusammen zu flihren, damit den Arbeitsaufwand fiir alle Beteiligten zu verringern und gleichzeitig auch die
Potentiale der elektronischen Bereitstellung von Informationen zu nutzen. Die Software soll auch fir die
Umsetzung von ressortspezifischen Planungen zur Verfligung stehen.

E-Landtag

Aufnahme in den Aktionsplan: 2019 NEU! Federfiihrung: TSK
Geplanter Abschluss: offen

Projektstatus: im Plan @ OO

Der Dokumentenaustausch zwischen der Landesregierung und dem Landtag soll im Zuge der weiteren
Einfihrung von E-Government kiinftig nur noch elektronisch erfolgen, soweit keine rechtlichen oder
organisatorischen Regelungen dagegensprechen. Dazu ist eine Losung in Zusammenarbeit mit dem Landtag
zu entwickeln und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt eAkte (siehe A.1). Die TSK hat auf Seite
der Landesregierung die Federfithrung unter Beteiligung des TFM.
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